Upravljanje projektima (CARNET)

Upravljanje projektima (CARNET)

Predmet se izvodi u sklopu diplomskog studija u 3. semestru.

ECTS previst: 4

Nombre d'alumnes: 20
Modalitat de lliurament: Mesclat
Estat: COMPLETAT

Accés public al curs: Public

Col-laboradors:
Barbi Svetec

Resultat d'aprenentatge del curs

Primijeniti metode upravljanja projektima, kao i prikladne programske alate

Razumijeti uloge i nacina upotrebe projekta u gospodarstvu i razvoju, te znacajki pojedinih vrsta projekata

Izraditi osnovne dijelove prijave razvojnog projekta

Izraditi financijski plan i plan upravljanja rizicima na projektu

Izraditi marketinski plan i plan diseminacije projekta

Raditi u timu u postupku izrade prijave projekta i prezentirati projekt stru¢noj publici

Analizirati i prepoznati kriterija uspjesnosti projekata i vaznost donoSenja pravovaljanih i pravovremenih odluka u pojedinim fazama projektnog ciklusa

Upotrebljavati materijale za e-ucenje za dodatno ucenje o projektnom menadzmentu

Nom del tema / unitat

Carrega
de
treball

Tipus
d'aprene
ntatge

Modalitat de lliurament

Grups

Col:labor
acio

Retroacci
?

Activitat
obligator
ia

Avaluacio

Punts

Nivell
Aplicant

Comprens
i6

Aplicant
Aplicant
Aplicant
Aplicant
Analitzant

Aplicant

Pes

12

10

30
10
10
10
10

8

Pes total: 100

Tipus

Proveido

rs
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Projekti. Razvojni

projekti / Projects.
Development projects
Razumijeti uloge i nacina upotrebe
projekta u gospodarstvu i razvoju, te
znacajki pojedinih vrsta projekata (60
%), Upotrebljavati materijale za e-
ucenje za dodatno ucenje o
projektnom menadzmentu (10%)

Projekt i projektni ciklusi

Uvodno o predmetu

Sto je projekt - predavanje uz
diskusiju

Samostalni rad studenata na temu
projekata

Kviz

Carrega de treball total de la
unitat

EU projekti za e-uCenje

Video - razvojni projekti Erasmus -
Flipped classroom (FC)

30 min

60 min

60 min

10 min

2.66h

30 min

Adquisicié

Discussié

Adquisicié

Avaluacié

Adquisicié

Hibrid

In situ

In situ

En linia

En linia

Sincronic

Sincronic

Asincron

Asincron

Asincron

Professora
t present

Professora
t present

Professor
no
present

Professor
no
present

Professor
no
present

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Mestra

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

0 Formatiu

No

Automatit

zat
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Predavanje o EU fondovima
pogodnima za projekte e-ucenja
Predavanje uz diskusiju i primjere.
Naglasak se stavlja na Erasmus
projekte pa i studenti mogu
podijeliti svoja iskustva.

45 min

Discussié

Hibrid

Sincronic

Professora
t present

No

Si

No

No

No

Studija slucaj: Rad studenata u
grupama s primjerima projekata e-
ucenje

Studenti proucavaju primjere
projekata i razvrstavaju ih programe
u skladu s njihovim karakteristikama
uz samostalno istrazivanje.

30 min

Investigac
i6

Hibrid

Sincronic

Professor
no
present

Si

Si

Companys

No

No

Karakteristike projekata i EU
programa

Studentski timovi pripreme
materijal i predaju rezultate rada na
studijama slucaja

60 min

In situ

Asincron

Professor
no
present

Si

Si

Mestra,
Companys

No

Formatiu

Mestra

Samostalni istrazivacki rad
studenata

Studenti samostalno istrazuju
razlicite linije financiranja temeljem
materijala u Moodleu, ali i Sire.
Posebni naglasak je na one linije
financiranja koje su pogodne za
studente, obrazovanje i mlade
opcenito (npr. Erasmus), te na one
koje su vezane uz manje
gospodarske poduhvate.

180 min

Investigac
i6

En linia

Asincron

Professor
no
present

No

No

No

No

No

Carrega de treball total de la
unitat

5.75h
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Planiranje projekta.
Ciljevi projekta / Project
planning. Project
objectives

Primijeniti metode upravljanja
projektima, kao i prikladne
programske alate (20%), Raditi u
timu u postupku izrade prijave
projekta i prezentirati projekt stru¢noj
publici (20%), Upotrebljavati
materijale za e-ucenje za dodatno
ucenje o projektnom menadzmentu (1
0%)

Analiza potreba

E-knjiga o analizi potreba i stablu 180 min Adquisicié | En linia
problema (FC)

Predavanje s diskusijom o analizi 45 min Discussié | In situ
potreba
Formiranje timova za rad na 90 min Discussié | En linia

projektnoj prijavi

Rad u timu na analizi potreba za 30 min Practica Hibrid
projektom

Asincron

Sincronic

Sincronic

Sincronic

Professor No
no
present

Professora | No
t present

=

Professor S
no
present

=

Professora | S
t present

No

No

Si

Si

No

Mestra,
Companys

Companys

Mestra,
Companys

No

No

No

No

No

No

No

No
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projekta, te analiziraju kako ¢e
udovoljiti evaluacijskim kriterijima.

Rad u timu na analizi potreba za 60 min Practica En linia Asincron Professor | Si Si Companys | No No
projektom - nastavak no
Studenti nastavljaju samostalno present
raditi u timovima i analiziraju
problem upotrebom pristupa stabla
problema i analize potreba
Carrega de treball total de la | 6.75h
unitat
Prva inacica projektnog
prijedloga (draft projekta)
Predavanje o izradi drafta projekta 30 min Adquisicié | In situ Sincronic Professora | No No Mestra, No No
Predavanje o analizi potreba i izradi t present Companys
stabla problema i stabla ciljeva uz
pitanja studenata.
Zajednicka diskusija - Sto moze biti 30 min Discussié | Hibrid Sincronic Professora | No No No No No
u prvoj inacici projekta t present
Studenti zajedno s profesorom
raspravljaju o draftu projekta. Kako
je pripremiti i Sto treba sadrzavati?
Studenti izraduju prvi draft projekta | 30 min Practica Hibrid Sincronic Professora | Sf Si Mestra, No No
-1 t present Companys
Studenti rade u timovima i u skladu
s izabranim programom financiranja
izraduju prvu inacicu projekta. Prvi
dio rade kada je profesor pristan.
Prvi draft projekta - 2 60 min Practica Hibrid Sincronic Professora | Si Si Mestra, No 3 Formatiu Mestra
Studenti rade u timovima i u skladu t present Companys
s izabranim programom financiranja
izraduju prvu inacicu projekta. Drugi
dio rade samostalno i predaju ga na
ocjenu.
Dorada drafta projekta 60 min En linia Asincron Professor | Si Si Mestra, No No
Suklado povratnoj informaciji no Companys
nastavnika, doraduju draft projekta. present , Altres
Carrega de treball total de la | 3.5h
unitat
Evaluacija projekta
Kriteriji evaluacije projekta 90 min Adquisicié | En linia Asincron Professor | No No No No No
Studenti proucavaju materijal no
vezano uz kriterije evaluacije present
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Diskusija studenata 60 min Discussié | En linia Asincron Professor | No No Mestra, No No

no Companys
present
Carrega de treball total de la | 2.5h
unitat
Logicka matrica
projekta / Logical
framework matrix
Primijeniti metode upravljanja
projektima, kao i prikladne
programske alate (10%), Izraditi
osnovne dijelove prijave razvojnog
projekta (10%), Raditi u timu u
postupku izrade prijave projekta i
prezentirati projekt stru¢noj publici (3
0%)
Logicka matrica projekta
Materijal za pripremu - FC 120 min Adquisicié | In situ Asincron Professor | No No No No No
no
present
Diskusija o LFM-u 10 min Discussié | Hibrid Sincronic Professora | No No Mestra, No No
t present Companys
Studenti izraduju LFM - 1. dio 60 min Investigac | Hibrid Sincronic Professora | Sf Si Mestra, No No
i6 t present Companys
Izraden LFM - 1. dio 120 min Practica En linia Asincron Professor | Si Si Companys | No 4 Formatiu Mestra,
no Automatit
present zat

Carrega de treball total de la | 5.16h
unitat
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Unapredenje LFM-a

se pokazu i komentiraju LFM-ovi
koje su timovi predali.

Samostalno istrazivanje studenata o | 60 min Investigac | En linia Asincron Professora | No No No No No
LFM-u i6 t present
Studenti samostalno istrazuju temu
LFM-a imajudi u vidu povratnu
informaciju dobivenu od nastavnika.
Unapredenje LFM-a 45 min En linia Asincron Professor | Si Si Companys | No No
Studenti rade u timu i unapreduju no , Altres
LFM svojeg projekta. present
Carrega de treball total de la | 1.75h
unitat
Radni paketi / Work
packages
Primijeniti metode upravljanja
projektima, kao i prikladne
programske alate (20%), Izraditi
osnovne dijelove prijave razvojnog
projekta (10%)
Razlaganje projekta na radne
pakete - WBS
Videolekcija i e-knjiga 120 min Adquisicié | En linia Asincron Professor | No No No No No
Studenti unaprijed dobivaju kratku no
videolekciju i materijale u e-knjizi present
dostupnoj u Moodleu o WBS-u koji
trebaju prouditi.
Kviz 15 min En linia Asincron Professor | No No No No 0 Formatiu Automatit
Studenti rjeSavaju kviz o WBS-u no zat
temeljem materijala koji su proucili. present
Ako neke elemente nisu usvajili prije
zajednicke nastave imaju vremena
prodi kroz to.
Osvrt na LFM 45 min Discussié | Hibrid Sincronic Professora | No Si Mestra, No No
Na pocetku zajednickog predavanja t present Companys

7/18



Nastava o WBS-u

Studenti zajedno s profesoricom na
nastavi diskutiraju teoretske
podloge i primjere WBS-a.

45 min

Discussié

Hibrid

Sincronic

Professora
t present

No

Si

Mestra,
Companys

No

No

Carrega de treball total de la
unitat

3.75h

Primjena WBS-a na vlastiti
projekt

Vodeni timski rad studenata
Studenti rade u timovima, a
profesorica je prisutna te moze
pomodi u prvoj fazi. Zadacda je da
studenti prepoznaju radne pakete u
svojem prijedlogu projekta
(temeljem LFM-a) te da se opisu
glavne karakteristike pojedinih
radnih paketa.

60 min

Samostalni timski rad na razradi
radnih paketa WBS

Studenti u timovima nastavljaju
raditi na opisu radnih paketa za
svoju projektu ideju uz konzultiranje
primjera i teorije u Moodleu.

60 min

WBS predan
Studenti predaju WBS svojg projekta
na vrednovanje u zadanom formatu.

30 min

Carrega de treball total de la
unitat

2.5h

Hibrid

Sincronic

Professora
t present

Si

Si

Mestra,
Companys

No

No

En linia

Asincron

Professor
no
present

Si

No

Companys
, Altres

No

No

En linia

Asincron

Professor
no
present

Si

No

Mestra

No

Formatiu

Mestra
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Metode i alati za
vremensko planiranje
projekta / Project
scheduling

Primijeniti metode upravljanja
projektima, kao i prikladne
programske alate (10%), lzraditi
osnovne dijelove prijave razvojnog
projekta (10%), Raditi u timu u
postupku izrade prijave projekta i
prezentirati projekt stru¢noj publici (1

0%)

Vremensko planiranje u

projektima
Videolekcija i e-knjiga 120 min Adquisicié | En linia
Kviz 15 min Avaluacié  En linia
Predavanje o vremenskom 45 min Discussié | In situ
planiranju
Izrada vremenskog plana na 45 min Practica En linia

zadanom primjeru

Carrega de treball total de la | 3.75h
unitat

Asincron

Asincron

Sincronic

Asincron

Professor No No
no
present

Professor No No
no
present

Professora | No No
t present

Si

=

Professor S
no
present

No

No

Mestra

No

No

No

No

No

No

0 Formatiu Automatit
zat

No

No
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Izrada vremenskog plana za
vlastiti projekt

Alati za upravljanje projektima 60 min Investigac | En linia
i6

Izrada gantograma za vlastiti 60 min Practica En linia

projekt

Carrega de treball total de la | 2h
unitat

Kolokvij 1

Razumijeti uloge i nacina upotrebe
projekta u gospodarstvu i razvoju, te
znacajki pojedinih vrsta projekata (10
%), Primijeniti metode upravljanja
projektima, kao i prikladne
programske alate (10%), Izraditi
osnovne dijelove prijave razvojnog
projekta (10%), Analizirati i
prepoznati kriterija uspjesnosti
projekata i vaznost donosenja
pravovaljanih i pravovremenih odluka
u pojedinim fazama projektnog ciklusa
(10%)

Priprema za kolokvij

Pojasnjenje ishoda i sadrzaja 60 min Discussié | In situ

Asincron

Asincron

Sincronic

Professor
no
present

Professor
no
present

Professora
t present

No

Si

No

Si

Si

No

No

Mestra

Mestra

No

No

No

No

No

Formatiu

Mestra
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Samostalni rad studenata 1 120 min Practica In situ

Samostalni rad studenata 2 120 min Practica In situ

Carrega de treball total de la | 5h
unitat

Izvodenje kolokvija

Izvodenje kolokvija 90 min Avaluacié  Hibrid

Prikaz rezultata kolokvija i rasprava | 30 min Practica Hibrid

Carrega de treball total de la | 2h
unitat

Upravljanje rizicima na
projektu/Risk
management

Izraditi osnovne dijelove prijave
razvojnog projekta (10%), lzraditi
financijski plan i plan upravljanja
rizicima na projektu (40%), Raditi u
timu u postupku izrade prijave
projekta i prezentirati projekt strucnoj
publici (10%)

Upravljanje rizicima na projektu

Asincron

Asincron

Sincronic

Sincronic

Professor | No
no
present

Professor No
no
present

Professora | No
t present

Professora | No
t present

No

No

No

No

Automatit | No No
zat,
Companys

Automatit | No No
zat,
Companys

Mestra, No 20
Automatit
zat

Mestra, No No
Automatit

zat,

Companys

Sumativa

Mestra
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Materijali za pripremu 60 min Adquisicié | En linia Asincron Professor | No No No No No
Studenti samostalno proucavaju no
materijale za pripremu dostupne present
putem Moodle sustava.
Predavanje uz diskusiju o rizicma na | 45 min Discussié | In situ Sincronic Professora | No No Mestra No No
projektu t present
Studenti zajedno s nastavnicom
diskutiraju o rizicima na projektu
Prepoznavanje potencijalnih rizika 60 min Investigac | In situ Sincronic Professora | Si Si Mestra No No
na projektu i6 t present
Na konkretnom primjeru studenti u
grupama rade na identificiranju
potencijalnih rizika.
Carrega de treball total de la | 2.75h
unitat
Izrada plana upravljanja
rizicima
Izrada plana rizika 60 min Practica In situ Sincronic Professora | Si Si Mestra No No
Studenti izraduju plan upravljanja t present
rizicima za vlastiti projekt
Diskusija o prepoznatim rizicima 30 min Discussié | In situ Sincronic Professora | No No Mestra No No
Studenti zajedno s nastavnicom t present
diskutiraju pripremljen plan
upravljanja rizicima.
Izrada strategije upravljanja rizicima | 30 min En linia Asincron Professor | Si Si Mestra No 3 Formatiu Mestra
Temelljem inicijalno izradenog plana no
upravljanja rizicima, studenti present
samostalno kreiraju strategiju
upravljanja rizicima za vlastiti
projekt.
Carrega de treball total de la | 2h

unitat
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Diseminacija, projektni
tim i komunikacija /
Dissemination, project
team and communication
Razumijeti uloge i nac¢ina upotrebe
projekta u gospodarstvu i razvoju, te
znacajki pojedinih vrsta projekata (10
%), lzraditi marketinski plan i plan
diseminacije projekta (60%), Raditi u
timu u postupku izrade prijave
projekta i prezentirati projekt stru¢noj
publici (10%)

Plan diseminacije projekta

Materijali za pripremu

Diseminacijske aktivnosti u
projektima

Predavanje uz diskusiju o
diseminaciji

Projektni tim

Carrega de treball total de la
unitat

Priprema plana diseminacije

45 min

45 min

45 min

45 min

3h

Adquisicié

Investigac

i6

Discussié

Adquisicié

En linia

En linia

In situ

In situ

Asincron

Asincron

Sincronic

Sincronic

Professor
no
present

Professor
no
present

Professora
t present

Professora
t present

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

Mestra,
Companys

No

No

No

No

No

No

No

No

No
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Diseminacijski plan projekta 60 min

Unapredenje plana diseminacije 45 min

Carrega de treball total de la | 1.75h
unitat

Financijski aspekti
projekta / Project Cost
Management

Primijeniti metode upravljanja
projektima, kao i prikladne
programske alate (10%), Izraditi
financijski plan i plan upravljanja
rizicima na projektu (40%), Raditi u
timu u postupku izrade prijave
projekta i prezentirati projekt strucnoj
publici (10%)

Financijski i raCunovodstveni
aspekti projektnog menadzenta

Predavanje uz diskusiju o 90 min
financijskim aspektima projekta

Materijali za Citanje 120 min

Carrega de treball total de la | 3.5h
unitat

Izrada budzeta za vlastiti
projekt

Produccié

Practica

Discussié

Adquisicié

En linia

In situ

In situ

En linia

Asincron

Sincronic

Sincronic

Asincron

Professor
no
present

Professora
t present

Professora
t present

Professor
no
present

Si

Si

No

No

Si

Si

No

No

Mestra,
Companys

Mestra

Mestra

No

No

No

No

No

No

No

No

Formatiu

Mestra
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Izrada budzeta projekta - 1. dio
Studenti uz prisustvo nastavnika
izraduju budzet za svoj projekt.

150 min

Investigac
i6

En linia

Sincronic

Professora
t present

Si

Si

Mestra

No

No

Izrada budzeta projekta - 2. dio
Studenti samostalno izraduju budzet
projekta temeljem povratnih
informacija dobivenih od strane
nastavnika tijekom sinkrone
nastave.

60 min

Practica

En Iinia

Asincron

Professor
no
present

Si

Si

Mestra

No

Formatiu

Mestra

Diskusija o budZetu projekta.
Studenti zajedno s nastavnicom
diskutiraju o dobivenim povratnim
informacijama nastavnika na
izradeni budzet te mogudim
poboljSanjima.

30 min

Unapredenje budzeta
Temeljem dobivenih povratnih
informacija nastavnice studenti
unapreduju budzet projekta.

60 min

Carrega de treball total de la
unitat

5h

Discussié

En linia

Sincronic

Professora
t present

No

No

Mestra

No

No

En linia

Asincron

Professor
no
present

Si

Si

No

No

No

Kolokvij 2

Primijeniti metode upravljanja
projektima, kao i prikladne
programske alate (10%), lzraditi
financijski plan i plan upravljanja
rizicima na projektu (10%), lzraditi
osnovne dijelove prijave razvojnog
projekta (10%), lzraditi marketinski
plan i plan diseminacije projekta (10%
)

Priprema za kolokvij

Pojasnjenje ishoda i sadrzaja
Profesorica objasnjava ishode i
sadrzaj kolokvija te smjesta projekt
u kontekst razvoja

60 min

Discussié

In situ

Sincronic

Professora
t present

No

No

Mestra

No

No
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Samostalni rad studenata 1

Samostalni rad studenata 2

Carrega de treball total de la

Izvodenje kolokvija

Izvodenje kolokvija

unitat

Prikaz rezultata kolokvija i rasprava

120 min

120 min

5h

90 min

30 min

Carrega de treball total de la | 2h

unitat

Implementacija, pra¢enje

i kvaliteta projekta /

Implementation,

monitoring and quality

Analizirati i prepoznati kriterija
uspjesnosti projekata i vaznost

donosSenja pravovaljanih i

pravovremenih odluka u pojedinim

fazama projektnog ciklusa (40%)

Pracenje kvalitete/Monitoring

Practica

Practica

Avaluacié

Practica

In situ

In situ

Hibrid

Hibrid

Asincron

Asincron

Sincronic

Sincronic

Professor | No
no
present

Professor No
no
present

Professora | No
t present

Professora | No
t present

No

No

No

No

Automatit | No No
zat,
Companys

Automatit | No No
zat,
Companys

Mestra, No 20
Automatit
zat

Mestra, No No
Automatit

zat,

Companys

Sumativa

Mestra
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Proucavanje primjera 60 min Investigac | In situ
i6

Proucavanje primjera i diskusija 60 min Discussié | In situ

Samostalni rad studenata 120 min Investigac | En linia
i6

Carrega de treball total de la | 4h
unitat

Prijava projekta i
evaluacija / Project
application and
evaluation

Razumijeti uloge i nac¢ina upotrebe
projekta u gospodarstvu i razvoju, te
znacajki pojedinih vrsta projekata (20
%), Primijeniti metode upravljanja
projektima, kao i prikladne
programske alate (10%), Izraditi
financijski plan i plan upravljanja
rizicima na projektu (10%), lzraditi
osnovne dijelove prijave razvojnog
projekta (40%), lzraditi marketinski
plan i plan diseminacije projekta (10%
), Raditi u timu u postupku izrade
prijave projekta i prezentirati projekt
stru¢noj publici (10%), Upotrebljavati
materijale za e-ucenje za dodatno
ucenje o projektnom menadzmentu (8
0%)

Evaluacija projektne prijave

Asincron

Sincronic

Asincron

Professor | No
no
present

Professora | No
t present

Professor | No
no
present

No

No

No

Automatit | No
zat

Companys | No
, Mestra

No No

No

No

No

17/18



curs

Videolekcija 30 min Adquisicié | En linia Asincron Professor | No No No No No
Evaluacijski kriteriji no
present
Kreiranje evaluacijskh kriterija 60 min Discussié | In situ Sincronic Professora | No Si No No 0 Formatiu Mestra,
Rasprava o kreiranju evaluacijskih t present Companys
kriterija i izradi rubrike za
vrednovanje.
Carrega de treball total de la | 1.5h
unitat
Projektna prijava
Izrada projekta 600 min Hibrid Asincron Professor | Si Si Mestra, No No
Studenti u timovima izraduju prijavu no Companys
Erasmus uskladu s uvjetima present
natjecaja.
Istrazivanje teme 180 min Investigac | En linia Asincron Professor | No No No No No
Studenti dodatno istrazuju teme i6 no
(¢lanci, postojeci projekti i sl.) present
vezano uz ciljeve svojih prijava.
Vrednovanje projekta 120 min En linia Asincron Professor | No No No No 40 Sumativa | Mestra,
Studenti vrednuju projekte drugih no Automatit
grupa u skladu s kriterijima. present zat,
Studenti dobivaju povratnu Companys
informaciju za doradu projektne
prijave.
Carrega de treball total de la | 15h
unitat
Carrega total de treball del 92.58h
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