Upravljanje projektima (CARNET)

Upravljanje projektima (CARNET)

Predmet se izvodi u sklopu diplomskog studija u 3. semestru.

Geplante ECTS: 4

Anzahl der Lernenden: 20
Bereitstellungsmodus: Blended

Status: ABGESCHLOSSEN

Offentlicher Zugang zum Kurs: Offentlich

Mitwirkende:
Barbi Svetec

Kurs-Lernergebnis
Primijeniti metode upravljanja projektima, kao i prikladne programske alate
Razumijeti uloge i nacina upotrebe projekta u gospodarstvu i razvoju, te znacajki pojedinih vrsta projekata
Izraditi osnovne dijelove prijave razvojnog projekta
Izraditi financijski plan i plan upravljanja rizicima na projektu
Izraditi marketinski plan i plan diseminacije projekta

Raditi u timu u postupku izrade prijave projekta i prezentirati projekt stru¢noj publici

Analizirati i prepoznati kriterija uspjesnosti projekata i vaznost donosenja pravovaljanih i pravovremenih odluka u pojedinim fazama projektnog ciklusa

Upotrebljavati materijale za e-ucenje za dodatno ucenje o projektnom menadzmentu

Thema / Einheitsname Arbeitsbelastung Lernart Lieferart

Niveau
Anwenden
Verstehen
Anwenden
Anwenden
Anwenden
Anwenden
Analysieren

Anwenden

Gewicht

12

10

30

10

10

10

10

8

Gesamtgewicht: 100

Gruppen Zusammenarbeit RlUckmeldungen Mandatory Bewertung

Punkte Typ

Anbieter



Projekti. Razvojni
projekti / Projects.
Development projects
Razumijeti uloge i nacina
upotrebe projekta u
gospodarstvu i razvoju, te
znacajki pojedinih vrsta
projekata (60%), Upotrebljavati
materijale za e-ucenje za
dodatno ucenje o projektnom

menadzmentu (10%)

Projekt i projektni ciklusi

Uvodno o predmetu 30 min Erwerb

Sto je projekt - predavanje uz 60 min Diskussion
diskusiju

Samostalni rad studenata na 60 min Erwerb
temu projekata

Kviz 10 min Bewertung

Gesamtarbeitsbelastung 2.66h
der Einheit

EU projekti za e-ucenje

Hybrid Synchron

Vor Synchron
Ort

Vor Asynchron
Ort

Online Asynchron

Lehrer Nein
anwesend

Lehrer Nein
anwesend

Lehrer Nein
nicht
anwesend

Lehrer Nein
nicht
anwesend

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Lehrer

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

0

Formativ

Automatisiert



Video - razvojni projekti
Erasmus - Flipped classroom
(FC)

Predavanje o EU fondovima
pogodnima za projekte e-
ucenja

Studija slucaj: Rad studenata
u grupama s primjerima
projekata e-ucenje

Karakteristike projekata i EU
programa

Samostalni istrazivacki rad
studenata

Gesamtarbeitsbelastung
der Einheit

30 min

45 min

30 min

60 min

180 min

5.75h

Erwerb Online Asynchron

Diskussion Hybrid Synchron

Untersuchung Hybrid Synchron

Bewertung Vor Asynchron

Ort

Untersuchung Online Asynchron

Lehrer Nein
nicht
anwesend

Lehrer Nein
anwesend

Lehrer Ja
nicht
anwesend

Lehrer Ja
nicht
anwesend

Lehrer Nein
nicht
anwesend

Nein

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

Kollege

Lehrer, Kollege

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

1 Formativ

Nein

Lehrer



Planiranje projekta.
Ciljevi projekta /
Project planning.
Project objectives
Primijeniti metode upravljanja
projektima, kao i prikladne
programske alate (20%), Raditi
u timu u postupku izrade prijave
projekta i prezentirati projekt
stru¢noj publici (20%),
Upotrebljavati materijale za e-
ucenje za dodatno ucenje o
projektnom menadzmentu

(10%)

Analiza potreba

E-knjiga o analizi potreba i 180 min
stablu problema (FC)

Predavanje s diskusijom o 45 min
analizi potreba

Formiranje timova za rad na 90 min

projektnoj prijavi

Erwerb Online

Diskussion Vor
Ort

Diskussion Online

Asynchron Lehrer Nein Nein Nein

Synchron

Synchron

nicht
anwesend

Lehrer Nein Nein
anwesend

Lehrer, Kollege

Lehrer Ja Ja Kollege
nicht

anwesend

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein



Rad u timu na analizi potreba 30 min
za projektom

Rad u timu na analizi potreba 60 min
za projektom - nastavak

Gesamtarbeitsbelastung 6.75h
der Einheit

Prva inalica projektnog
prijedloga (draft projekta)

Predavanje o izradi drafta 30 min
projekta

Zajednicka diskusija - sto 30 min
moze biti u prvoj inacici

projekta

Studenti izraduju prvi draft 30 min

projekta - 1

Ubung

Ubung

Erwerb

Diskussion

Ubung

Hybrid Synchron

Online Asynchron

Vor Synchron
Ort

Hybrid Synchron

Hybrid Synchron

Lehrer Ja
anwesend

Lehrer Ja
nicht
anwesend

Lehrer Nein
anwesend

Lehrer Nein
anwesend

Lehrer Ja
anwesend

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Lehrer, Kollege

Kollege

Lehrer, Kollege

Nein

Lehrer, Kollege

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein



Prvi draft projekta - 2 60 min Ubung Hybrid Synchron Lehrer Ja Ja Lehrer, Kollege  Nein 3 Formativ Lehrer

anwesend

Dorada drafta projekta 60 min Produktion Online Asynchron Lehrer Ja Ja Lehrer, Kollege, Nein Nein
nicht Sonstiges
anwesend

Gesamtarbeitsbelastung 3.5h
der Einheit
Evaluacija projekta

Kriteriji evaluacije projekta 90 min Erwerb Online Asynchron Lehrer Nein Nein Nein Nein Nein
nicht
anwesend

Diskusija studenata 60 min Diskussion Online Asynchron Lehrer Nein Nein Lehrer, Kollege  Nein Nein
nicht
anwesend

Gesamtarbeitsbelastung 2.5h
der Einheit

Logicka matrica
projekta / Logical
framework matrix
Primijeniti metode upravljanja
projektima, kao i prikladne
programske alate (10%),
Izraditi osnovne dijelove prijave
razvojnog projekta (10%),
Raditi u timu u postupku izrade
prijave projekta i prezentirati

projekt stru¢noj publici (30%)

Logicka matrica projekta



Materijal za pripremu - FC 120 min Erwerb Vor Asynchron Lehrer Nein Nein Nein Nein Nein

Oort nicht

anwesend

Diskusija o LFM-u 10 min Diskussion Hybrid Synchron Lehrer Nein Nein Lehrer, Kollege  Nein Nein
anwesend

Studenti izraduju LFM - 1. dio 60 min Untersuchung Hybrid Synchron  Lehrer Ja Ja Lehrer, Kollege  Nein Nein
anwesend

Izraden LFM - 1. dio 120 min Ubung Online Asynchron Lehrer Ja Ja Kollege Nein 4 Formativ Lehrer,
nicht Automatisiert
anwesend

Gesamtarbeitsbelastung 5.16h
der Einheit
Unapredenje LFM-a

Samostalno istrazivanje 60 min Untersuchung Online Asynchron Lehrer Nein Nein Nein Nein Nein

studenata o LFM-u anwesend

Unapredenje LFM-a 45 min Produktion Online Asynchron Lehrer Ja Ja Kollege, Nein Nein
nicht Sonstiges
anwesend

Gesamtarbeitsbelastung 1.75h
der Einheit



Radni paketi / Work
packages

Primijeniti metode upravljanja
projektima, kao i prikladne
programske alate (20%),
Izraditi osnovne dijelove prijave
razvojnog projekta (10%)

Razlaganje projekta na
radne pakete - WBS

Videolekcija i e-knjiga 120 min
Kviz 15 min
Osvrt na LFM 45 min
Nastava o WBS-u 45 min

Gesamtarbeitsbelastung 3.75h
der Einheit

Primjena WBS-a na vlastiti
projekt

Erwerb

Bewertung

Diskussion

Diskussion

Online Asynchron

Online Asynchron

Hybrid Synchron

Hybrid Synchron

Lehrer
nicht
anwesend

Lehrer
nicht
anwesend

Lehrer
anwesend

Lehrer
anwesend

Nein Nein
Nein Nein
Nein Ja
Nein Ja

Nein

Nein

Lehrer, Kollege

Lehrer, Kollege

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

0

Nein

Nein

Formativ

Automatisiert



Vodeni timski rad studenata 60 min Ubung Hybrid
Studenti rade u timovima, a

profesorica je prisutna te

moze pomodi u prvoj fazi.

Zadacda je da studenti

prepoznaju radne pakete u

svojem prijedlogu projekta

(temeljem LFM-a) te da se

opisu glavne karakteristike

pojedinih radnih paketa.

Samostalni timski rad na 60 min Online
razradi radnih paketa WBS
Studenti u timovima
nastavljaju raditi na opisu
radnih paketa za svoju
projektu ideju uz konzultiranje
primjera i teorije u Moodleu.

WBS predan 30 min Online
Studenti predaju WBS svojg
projekta na vrednovanje u

zadanom formatu.

Gesamtarbeitsbelastung 2.5h
der Einheit

Metode i alati za
vremensko planiranje
projekta / Project
scheduling

Primijeniti metode upravljanja
projektima, kao i prikladne
programske alate (10%),
Izraditi osnovne dijelove prijave
razvojnog projekta (10%),
Raditi u timu u postupku izrade
prijave projekta i prezentirati
projekt stru¢noj publici (10%)

Vremensko planiranje u
projektima

Synchron

Asynchron

Asynchron

Lehrer Ja
anwesend

Lehrer Ja
nicht
anwesend

Lehrer Ja
nicht
anwesend

Ja

Nein

Nein

Lehrer, Kollege

Kollege,
Sonstiges

Lehrer

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

4

Formativ

Lehrer



Videolekcija i e-knjiga 120 min
Kviz 15 min
Predavanje o vremenskom 45 min
planiranju

Izrada vremenskog plana na 45 min
zadanom primjeru

Gesamtarbeitsbelastung 3.75h
der Einheit

Izrada vremenskog plana
za vlastiti projekt

Alati za upravljanje projektima 60 min

Erwerb Online Asynchron Lehrer Nein Nein
nicht
anwesend

Bewertung Online Asynchron Lehrer Nein Nein
nicht
anwesend

Diskussion Vor Synchron  Lehrer Nein Nein

Ort anwesend

Ubung Online Asynchron Lehrer Ja Ja
nicht
anwesend

Untersuchung Online Asynchron Lehrer Nein Ja
nicht

anwesend

Nein

Nein

Lehrer

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

0 Formativ

Nein

Nein

Nein

Automatisiert



Izrada gantograma za vlastiti 60 min

projekt

Gesamtarbeitsbelastung 2h
der Einheit

Kolokvij 1

Razumijeti uloge i nacina
upotrebe projekta u
gospodarstvu i razvoju, te
znacajki pojedinih vrsta
projekata (10%), Primijeniti
metode upravljanja projektima,
kao i prikladne programske alate
(10%), lzraditi osnovne dijelove
prijave razvojnog projekta
(10%), Analizirati i prepoznati
kriterija uspjesnosti projekata i
vaznost donosenja pravovaljanih
i pravovremenih odluka u
pojedinim fazama projektnog

ciklusa (10%)

Priprema za kolokvij

Pojasnjenje ishoda i sadrzaja 60 min

Samostalni rad studenata 1 120 min

Ubung

Diskussion

Ubung

Online Asynchron Lehrer Ja Ja
nicht
anwesend
Vor Synchron  Lehrer Nein Nein
Oort anwesend
Vor Asynchron Lehrer Nein Nein
Oort nicht

anwesend

Lehrer

Lehrer

Automatisiert,
Kollege

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Formativ

Lehrer



Samostalni rad studenata 2 120 min

Gesamtarbeitsbelastung 5h
der Einheit

Izvodenje kolokvija

Izvodenje kolokvija 90 min
Prikaz rezultata kolokvija i 30 min
rasprava

Gesamtarbeitsbelastung 2h
der Einheit

Upravljanje rizicima
na projektu/Risk
management

Izraditi osnovne dijelove prijave
razvojnog projekta (10%),
Izraditi financijski plan i plan
upravljanja rizicima na projektu
(40%), Raditi u timu u postupku
izrade prijave projekta i
prezentirati projekt stru¢noj
publici (10%)

Upravljanje rizicima na
projektu

Ubung

Bewertung

Ubung

Vor Asynchron Lehrer Nein
Oort nicht
anwesend
Hybrid Synchron Lehrer Nein
anwesend
Hybrid Synchron  Lehrer Nein
anwesend

Nein

Nein

Nein

Automatisiert,
Kollege

Lehrer,
Automatisiert

Lehrer,
Automatisiert,
Kollege

Nein

Nein

Nein

Nein

20

Nein

Summativ

Lehrer



Materijali za pripremu 60 min Erwerb Online Asynchron Lehrer Nein Nein Nein Nein Nein
Studenti samostalno nicht

proucavaju materijale za anwesend

pripremu dostupne putem

Moodle sustava.

Predavanje uz diskusiju o 45 min Diskussion Vor Synchron  Lehrer Nein Nein Lehrer Nein Nein
rizicma na projektu Oort anwesend

Studenti zajedno s

nastavnicom diskutiraju o

rizicima na projektu

Prepoznavanje potencijalnih 60 min Untersuchung Vor Synchron  Lehrer Ja Ja Lehrer Nein Nein
rizika na projektu Oort anwesend

Na konkretnom primjeru

studenti u grupama rade na

identificiranju potencijalnih

rizika.

Gesamtarbeitsbelastung 2.75h
der Einheit

Izrada plana upravljanja

rizicima
Izrada plana rizika 60 min Ubung Vor Synchron  Lehrer Ja Ja Lehrer Nein Nein
Studenti izraduju plan Oort anwesend
upravljanja rizicima za vlastiti
projekt
Diskusija o prepoznatim 30 min Diskussion Vor Synchron  Lehrer Nein Nein Lehrer Nein Nein
rizicima Ort anwesend

Studenti zajedno s
nastavnicom diskutiraju
pripremljen plan upravljanja

rizicima.

Izrada strategije upravljanja 30 min Online Asynchron Lehrer Ja Ja Lehrer Nein 3 Formativ Lehrer
rizicima nicht

Temelljem inicijalno izradenog anwesend

plana upravljanja rizicima,
studenti samostalno kreiraju
strategiju upravljanja rizicima
za vlastiti projekt.

Gesamtarbeitsbelastung 2h
der Einheit



Diseminacija,
projektni tim i
komunikacija /
Dissemination,
project team and
communication
Razumijeti uloge i nacina
upotrebe projekta u
gospodarstvu i razvoju, te
znacajki pojedinih vrsta
projekata (10%), Izraditi
marketinski plan i plan
diseminacije projekta (60%),
Raditi u timu u postupku izrade
prijave projekta i prezentirati

projekt stru¢noj publici (10%)

Plan diseminacije projekta

Materijali za pripremu 45 min Erwerb Online
Diseminacijske aktivnosti u 45 min Untersuchung Online
projektima

Predavanje uz diskusiju o 45 min Diskussion Vor
diseminaciji Ort
Projektni tim 45 min Erwerb Vor

Ort

Asynchron

Asynchron

Synchron

Synchron

Lehrer Nein Nein
nicht
anwesend

Lehrer Nein Nein
nicht
anwesend

Lehrer Nein Ja
anwesend

Lehrer Nein Nein
anwesend

Nein

Nein

Lehrer, Kollege

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein



Gesamtarbeitsbelastung 3h

der Einheit
Priprema plana
diseminacije
Diseminacijski plan projekta 60 min Produktion Online
Unapredenje plana 45 min Ubung Vor
diseminacije Oort

Gesamtarbeitsbelastung 1.75h
der Einheit

Financijski aspekti
projekta / Project Cost
Management

Primijeniti metode upravljanja
projektima, kao i prikladne
programske alate (10%),

Izraditi financijski plan i plan
upravljanja rizicima na projektu
(40%), Raditi u timu u postupku
izrade prijave projekta i
prezentirati projekt stru¢noj
publici (10%)

Financijski i
racunovodstveni aspekti
projektnog menadzenta

Asynchron

Synchron

Lehrer
nicht
anwesend

Lehrer
anwesend

Ja

Ja

Ja

Ja

Lehrer, Kollege

Lehrer

Nein

Nein

Nein

Formativ

Lehrer



Predavanje uz diskusiju o
financijskim aspektima
projekta

Studenti s nastavnikom
diskutiraju o financijskim
aspektima projekta i prolaze
kroz primjere.

Materijali za citanje

Studenti samostalno citaju
materijale dostupne na
Moodlu o financijskim i
racunovodstvenim aspektima
projekta.

Gesamtarbeitsbelastung
der Einheit

Izrada budzeta za vlastiti

projekt

Izrada budZeta projekta - 1.
dio

Studenti uz prisustvo
nastavnika izraduju budzet za
svoj projekt.

Izrada budZeta projekta - 2.
dio

Studenti samostalno izraduju
budZzet projekta temeljem
povratnih informacija
dobivenih od strane
nastavnika tijekom sinkrone
nastave.

Diskusija o budzetu projekta.
Studenti zajedno s
nastavnicom diskutiraju o
dobivenim povratnim
informacijama nastavnika na
izradeni budzet te mogudim
poboljsanjima.

Unapredenje budzeta
Temeljem dobivenih povratnih
informacija nastavnice
studenti unapreduju budzet
projekta.

90 min

120 min

3.5h

150 min

60 min

30 min

60 min

Diskussion Vor Synchron  Lehrer Nein
Ort anwesend
Erwerb Online Asynchron Lehrer Nein
nicht
anwesend
Untersuchung Online Synchron Lehrer Ja
anwesend
Ubung Online Asynchron Lehrer Ja
nicht
anwesend
Diskussion Online Synchron  Lehrer Nein
anwesend
Online Asynchron Lehrer Ja
nicht
anwesend

Nein

Nein

Ja

Ja

Nein

Ja

Lehrer

Nein

Lehrer

Lehrer

Lehrer

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

3 Formativ

Nein

Nein

Lehrer



Gesamtarbeitsbelastung 5h
der Einheit

Kolokvij 2

Primijeniti metode upravljanja
projektima, kao i prikladne
programske alate (10%),
Izraditi financijski plan i plan
upravljanja rizicima na projektu
(10%), Izraditi osnovne dijelove
prijave razvojnog projekta
(10%), lzraditi marketinski plan
i plan diseminacije projekta

(10%)

Priprema za kolokvij

Pojasnjenje ishoda i sadrzaja 60 min

Samostalni rad studenata 1 120 min

Samostalni rad studenata 2 120 min

Gesamtarbeitsbelastung 5h
der Einheit

Izvodenje kolokvija

Izvodenje kolokvija 90 min

Diskussion

Ubung

Ubung

Bewertung

Vor
Ort

Vor
Oort

Vor
Oort

Hybrid

Synchron

Asynchron

Asynchron

Synchron

Lehrer
anwesend

Lehrer
nicht
anwesend

Lehrer
nicht
anwesend

Lehrer
anwesend

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Lehrer

Automatisiert,
Kollege

Automatisiert,
Kollege

Lehrer,
Automatisiert

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

20

Summativ

Lehrer



Prikaz rezultata kolokvija i 30 min

rasprava

Gesamtarbeitsbelastung 2h
der Einheit

Implementacija,
pracenje i kvaliteta
projekta /
Implementation,
monitoring and
quality

Analizirati i prepoznati kriterija
uspjesnosti projekata i vaznost
donosenja pravovaljanih i
pravovremenih odluka u
pojedinim fazama projektnog

ciklusa (40%)

Pradenje
kvalitete/Monitoring

Proucavanje primjera 60 min
Proucavanje primjera i 60 min
diskusija

Samostalni rad studenata 120 min

Ubung Hybrid = Synchron

Untersuchung Vor Asynchron
Ort

Diskussion Vor Synchron
Oort

Untersuchung Online Asynchron

Lehrer Nein Nein
anwesend

Lehrer Nein Nein
nicht
anwesend

Lehrer Nein Nein
anwesend

Lehrer Nein Nein
nicht
anwesend

Lehrer,
Automatisiert,
Kollege

Automatisiert

Kollege, Lehrer

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein



Gesamtarbeitsbelastung 4h
der Einheit

Prijava projekta i
evaluacija / Project
application and
evaluation

Razumijeti uloge i nacina
upotrebe projekta u
gospodarstvu i razvoju, te
znacajki pojedinih vrsta
projekata (20%), Primijeniti
metode upravljanja projektima,
kao i prikladne programske alate
(10%), lzraditi financijski plan i
plan upravljanja rizicima na
projektu (10%), lzraditi osnovne
dijelove prijave razvojnog
projekta (40%), lzraditi
marketinski plan i plan
diseminacije projekta (10%),
Raditi u timu u postupku izrade
prijave projekta i prezentirati
projekt stru¢noj publici (10%),
Upotrebljavati materijale za e-
ucenje za dodatno ucenje o
projektnom menadzmentu

(80%)

Evaluacija projektne
prijave

Videolekcija 30 min Erwerb Online

Asynchron Lehrer
nicht
anwesend

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein



Kreiranje evaluacijskh kriterija

Gesamtarbeitsbelastung
der Einheit

Projektna prijava

Izrada projekta

Istrazivanje teme

Vrednovanje projekta

Gesamtarbeitsbelastung
der Einheit

Gesamtarbeitsbelastung
des Kurses

60 min

1.5h

600 min

180 min

120 min

15h

92.58h

Diskussion

Produktion

Vor Synchron
ort

Hybrid Asynchron

Untersuchung Online Asynchron

Bewertung

Online  Asynchron

Lehrer Nein
anwesend

Lehrer Ja
nicht
anwesend

Lehrer Nein
nicht
anwesend

Lehrer Nein
nicht
anwesend

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

Lehrer, Kollege

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

0 Formativ Lehrer,
Kollege

Nein

Nein

40 Summativ Lehrer,
Automatisiert,
Kollege
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