Upravljanje projektima (CARNET)

Upravljanje projektima (CARNET)

Predmet se izvodi u sklopu diplomskog studija u 3. semestru.

Geplante ECTS: 4
Anzahl der Lernenden: 20
Bereitstellungsmodus: Blended

Status: ABGESCHLOSSEN

Offentlicher Zugang zum Kurs: Offentlich

Mitwirkende:
Barbi Svetec

Kurs-Lernergebnis

Primijeniti metode upravljanja projektima, kao i prikladne programske alate

Razumijeti uloge i nacina upotrebe projekta u gospodarstvu i razvoju, te znacajki pojedinih vrsta projekata

Izraditi osnovne dijelove prijave razvojnog projekta

Izraditi financijski plan i plan upravljanja rizicima na projektu

Izraditi marketinski plan i plan diseminacije projekta

Raditi u timu u postupku izrade prijave projekta i prezentirati projekt stru¢noj publici

Analizirati i prepoznati kriterija uspjesnosti projekata i vaznost donosenja pravovaljanih i pravovremenih odluka u pojedinim fazama projektnog ciklusa

Upotrebljavati materijale za e-ucenje za dodatno ucenje o projektnom menadzmentu

Thema / Einheitsname

Arbeitsb
elastung

Lernart

Lieferart

Gruppen

Zusamm
enarbeit

Ruckmel
dungen

Verpflich Bewertung

tende
Aktivitat

Punkte

Niveau
Anwenden
Verstehen
Anwenden
Anwenden
Anwenden
Anwenden

Analysiere
n

Anwenden

Gewicht
12
10
30
10
10
10

10

8

Gesamtgewicht: 100

Typ

Anbieter
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Projekti. Razvojni

projekti / Projects.
Development projects
Razumijeti uloge i nacina upotrebe
projekta u gospodarstvu i razvoju, te
znacajki pojedinih vrsta projekata (60
%), Upotrebljavati materijale za e-
ucenje za dodatno ucenje o
projektnom menadzmentu (10%)

Projekt i projektni ciklusi

Uvodno o predmetu

Sto je projekt - predavanje uz
diskusiju

Samostalni rad studenata na temu
projekata

Kviz

Gesamtarbeitsbelastung der
Einheit

EU projekti za e-uCenje

Video - razvojni projekti Erasmus -
Flipped classroom (FC)

30 min

60 min

60 min

10 min

2.66h

30 min

Erwerb

Diskussion

Erwerb

Bewertun
g

Erwerb

Hybrid

Vor Ort

Vor Ort

Online

Online

Synchron

Synchron

Asynchron

Asynchron

Asynchron

Lehrer
anwesend

Lehrer
anwesend

Lehrer
nicht
anwesend

Lehrer
nicht
anwesend

Lehrer
nicht
anwesend

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Lehrer

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

0 Formativ

Nein

Automatis

iert

2/18



Predavanje o EU fondovima
pogodnima za projekte e-ucenja
Predavanje uz diskusiju i primjere.
Naglasak se stavlja na Erasmus
projekte pa i studenti mogu
podijeliti svoja iskustva.

45 min

Diskussion

Hybrid

Synchron

Lehrer
anwesend

Nein

Ja

Nein

Nein

Nein

Studija slucaj: Rad studenata u
grupama s primjerima projekata e-
ucenje

Studenti proucavaju primjere
projekata i razvrstavaju ih programe
u skladu s njihovim karakteristikama
uz samostalno istrazivanje.

30 min

Untersuch
ung

Hybrid

Synchron

Lehrer
nicht
anwesend

Ja

Ja

Kollege

Nein

Nein

Karakteristike projekata i EU
programa

Studentski timovi pripreme
materijal i predaju rezultate rada na
studijama slucaja

60 min

Vor Ort

Asynchron

Lehrer
nicht
anwesend

Ja

Ja

Lehrer,
Kollege

Nein

Formativ

Lehrer

Samostalni istrazivacki rad
studenata

Studenti samostalno istrazuju
razlicite linije financiranja temeljem
materijala u Moodleu, ali i Sire.
Posebni naglasak je na one linije
financiranja koje su pogodne za
studente, obrazovanje i mlade
opcenito (npr. Erasmus), te na one
koje su vezane uz manje
gospodarske poduhvate.

180 min

Untersuch
ung

Online

Asynchron

Lehrer
nicht
anwesend

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Gesamtarbeitsbelastung der
Einheit

5.75h
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Planiranje projekta.
Ciljevi projekta / Project
planning. Project
objectives

Primijeniti metode upravljanja
projektima, kao i prikladne
programske alate (20%), Raditi u
timu u postupku izrade prijave
projekta i prezentirati projekt stru¢noj
publici (20%), Upotrebljavati
materijale za e-ucenje za dodatno
ucenje o projektnom menadzmentu (1
0%)

Analiza potreba

E-knjiga o analizi potreba i stablu 180 min Erwerb Online
problema (FC)

Predavanje s diskusijom o analizi 45 min Diskussion | Vor Ort
potreba

Formiranje timova za rad na 90 min Diskussion | Online
projektnoj prijavi
Rad u timu na analizi potreba za 30 min Ubung Hybrid

projektom

Asynchron

Synchron

Synchron

Synchron

Lehrer
nicht
anwesend

Lehrer
anwesend

Lehrer
nicht
anwesend

Lehrer
anwesend

Nein

Nein

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja

Ja

Nein

Lehrer,
Kollege

Kollege

Lehrer,
Kollege

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein
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Rad u timu na analizi potreba za 60 min Ubung Online Asynchron | Lehrer Ja Ja Kollege Nein Nein
projektom - nastavak nicht
Studenti nastavljaju samostalno anwesend
raditi u timovima i analiziraju
problem upotrebom pristupa stabla
problema i analize potreba
Gesamtarbeitsbelastung der | 6.75h
Einheit
Prva inacica projektnog
prijedloga (draft projekta)
Predavanje o izradi drafta projekta 30 min Erwerb Vor Ort Synchron Lehrer Nein Nein Lehrer, Nein Nein
Predavanje o analizi potreba i izradi anwesend Kollege
stabla problema i stabla ciljeva uz
pitanja studenata.
Zajednicka diskusija - Sto moze biti 30 min Diskussion | Hybrid Synchron | Lehrer Nein Nein Nein Nein Nein
u prvoj inacici projekta anwesend
Studenti zajedno s profesorom
raspravljaju o draftu projekta. Kako
je pripremiti i Sto treba sadrzavati?
Studenti izraduju prvi draft projekta | 30 min Ubung Hybrid Synchron Lehrer Ja Ja Lehrer, Nein Nein
-1 anwesend Kollege
Studenti rade u timovima i u skladu
s izabranim programom financiranja
izraduju prvu inacicu projekta. Prvi
dio rade kada je profesor pristan.
Prvi draft projekta - 2 60 min Ubung Hybrid Synchron | Lehrer Ja Ja Lehrer, Nein 3 Formativ Lehrer
Studenti rade u timovima i u skladu anwesend Kollege
s izabranim programom financiranja
izraduju prvu inacicu projekta. Drugi
dio rade samostalno i predaju ga na
ocjenu.
Dorada drafta projekta 60 min Online Asynchron | Lehrer Ja Ja Lehrer, Nein Nein
Suklado povratnoj informaciji nicht Kollege,
nastavnika, doraduju draft projekta. anwesend Sonstiges
Gesamtarbeitsbelastung der | 3.5h
Einheit
Evaluacija projekta
Kriteriji evaluacije projekta 90 min Erwerb Online Asynchron | Lehrer Nein Nein Nein Nein Nein
Studenti proucavaju materijal nicht
vezano uz kriterije evaluacije anwesend

projekta, te analiziraju kako ¢e
udovoljiti evaluacijskim kriterijima.
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Diskusija studenata 60 min Diskussion | Online Asynchron | Lehrer Nein Nein Lehrer, Nein Nein

nicht Kollege
anwesend
Gesamtarbeitsbelastung der | 2.5h
Einheit
Logicka matrica
projekta / Logical
framework matrix
Primijeniti metode upravljanja
projektima, kao i prikladne
programske alate (10%), Izraditi
osnovne dijelove prijave razvojnog
projekta (10%), Raditi u timu u
postupku izrade prijave projekta i
prezentirati projekt stru¢noj publici (3
0%)
Logicka matrica projekta
Materijal za pripremu - FC 120 min Erwerb Vor Ort Asynchron | Lehrer Nein Nein Nein Nein Nein
nicht
anwesend
Diskusija o LFM-u 10 min Diskussion | Hybrid Synchron Lehrer Nein Nein Lehrer, Nein Nein
anwesend Kollege
Studenti izraduju LFM - 1. dio 60 min Untersuch | Hybrid Synchron | Lehrer Ja Ja Lehrer, Nein Nein
ung anwesend Kollege
Izraden LFM - 1. dio 120 min Ubung Online Asynchron | Lehrer Ja Ja Kollege Nein 4 Formativ Lehrer,
nicht Automatis
anwesend iert

Gesamtarbeitsbelastung der | 5.16h
Einheit
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Unapredenje LFM-a

Samostalno istrazivanje studenata o
LFM-u

Studenti samostalno istrazuju temu
LFM-a imajudi u vidu povratnu
informaciju dobivenu od nastavnika.

60 min

Unapredenje LFM-a
Studenti rade u timu i unapreduju
LFM svojeg projekta.

45 min

Untersuch | Online
ung

Asynchron

Lehrer
anwesend

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Online

Asynchron

Lehrer
nicht
anwesend

Ja

Ja

Kollege,
Sonstiges

Nein

Nein

Gesamtarbeitsbelastung der | 1.75h
Einheit

Radni paketi / Work
packages

Primijeniti metode upravljanja
projektima, kao i prikladne
programske alate (20%), Izraditi
osnovne dijelove prijave razvojnog
projekta (10%)

Razlaganje projekta na radne
pakete - WBS

Videolekcija i e-knjiga

Studenti unaprijed dobivaju kratku
videolekciju i materijale u e-knjizi

dostupnoj u Moodleu o WBS-u koji
trebaju prouditi.

120 min

Kviz

Studenti rjeSavaju kviz o WBS-u
temeljem materijala koji su proucili.
Ako neke elemente nisu usvajili prije
zajednicke nastave imaju vremena
prodi kroz to.

15 min

Osvrt na LFM

Na pocetku zajednic¢kog predavanja
se pokazu i komentiraju LFM-ovi
koje su timovi predali.

45 min

Erwerb

Diskussion

Online

Asynchron

Lehrer
nicht
anwesend

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Online

Asynchron

Lehrer
nicht
anwesend

Nein

Nein

Nein

Nein

Formativ

Automatis
iert

Hybrid

Synchron

Lehrer
anwesend

Nein

Ja

Lehrer,
Kollege

Nein

Nein
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Nastava o WBS-u

Studenti zajedno s profesoricom na
nastavi diskutiraju teoretske
podloge i primjere WBS-a.

45 min

Diskussion

Hybrid

Synchron

Lehrer
anwesend

Nein

Ja

Lehrer,
Kollege

Nein

Nein

Gesamtarbeitsbelastung der
Einheit

3.75h

Primjena WBS-a na vlastiti
projekt

Vodeni timski rad studenata
Studenti rade u timovima, a
profesorica je prisutna te moze
pomodi u prvoj fazi. Zadacda je da
studenti prepoznaju radne pakete u
svojem prijedlogu projekta
(temeljem LFM-a) te da se opisu
glavne karakteristike pojedinih
radnih paketa.

60 min

Samostalni timski rad na razradi
radnih paketa WBS

Studenti u timovima nastavljaju
raditi na opisu radnih paketa za
svoju projektu ideju uz konzultiranje
primjera i teorije u Moodleu.

60 min

WBS predan
Studenti predaju WBS svojg projekta
na vrednovanje u zadanom formatu.

30 min

Gesamtarbeitsbelastung der
Einheit

2.5h

Hybrid

Synchron

Lehrer
anwesend

Ja

Lehrer,
Kollege

Nein

Nein

Online

Asynchron

Lehrer
nicht
anwesend

Nein

Kollege,
Sonstiges

Nein

Nein

Online

Asynchron

Lehrer
nicht
anwesend

Nein

Lehrer

Nein

Formativ

Lehrer
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Metode i alati za
vremensko planiranje
projekta / Project
scheduling

Primijeniti metode upravljanja
projektima, kao i prikladne
programske alate (10%), lzraditi
osnovne dijelove prijave razvojnog
projekta (10%), Raditi u timu u
postupku izrade prijave projekta i
prezentirati projekt stru¢noj publici (1

0%)

Vremensko planiranje u

projektima
Videolekcija i e-knjiga 120 min Erwerb
Kviz 15 min Bewertun

g

Predavanje o vremenskom 45 min Diskussion
planiranju
Izrada vremenskog plana na 45 min Ubung

zadanom primjeru

Gesamtarbeitsbelastung der | 3.75h
Einheit

Online Asynchron
Online Asynchron
Vor Ort Synchron

Online Asynchron

Lehrer
nicht
anwesend

Lehrer
nicht
anwesend

Lehrer
anwesend

Lehrer
nicht
anwesend

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Nein

Lehrer

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

0 Formativ Automatis
iert

Nein

Nein
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Izrada vremenskog plana za
vlastiti projekt

Alati za upravljanje projektima 60 min Untersuch | Online
ung

Izrada gantograma za vlastiti 60 min Ubung Online

projekt

Gesamtarbeitsbelastung der | 2h
Einheit

Kolokvij 1

Razumijeti uloge i nacina upotrebe
projekta u gospodarstvu i razvoju, te
znacajki pojedinih vrsta projekata (10
%), Primijeniti metode upravljanja
projektima, kao i prikladne
programske alate (10%), Izraditi
osnovne dijelove prijave razvojnog
projekta (10%), Analizirati i
prepoznati kriterija uspjesnosti
projekata i vaznost donosenja
pravovaljanih i pravovremenih odluka
u pojedinim fazama projektnog ciklusa
(10%)

Priprema za kolokvij

Pojasnjenje ishoda i sadrzaja 60 min Diskussion | Vor Ort

Asynchron

Asynchron

Synchron

Lehrer
nicht
anwesend

Lehrer
nicht
anwesend

Lehrer
anwesend

Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Nein

Lehrer

Lehrer

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Formativ

Lehrer
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Samostalni rad studenata 1 120 min Ubung Vor Ort
Samostalni rad studenata 2 120 min Ubung Vor Ort
Gesamtarbeitsbelastung der ' 5h
Einheit
Izvodenje kolokvija
Izvodenje kolokvija 90 min Bewertun | Hybrid
9
Prikaz rezultata kolokvija i rasprava | 30 min Ubung Hybrid

Gesamtarbeitsbelastung der | 2h

Einheit
Upravljanje rizicima na
projektu/Risk
management

Izraditi osnovne dijelove prijave
razvojnog projekta (10%), lzraditi
financijski plan i plan upravljanja
rizicima na projektu (40%), Raditi u
timu u postupku izrade prijave
projekta i prezentirati projekt strucnoj
publici (10%)

Upravljanje rizicima na projektu

Asynchron

Asynchron

Synchron

Synchron

Lehrer
nicht
anwesend

Lehrer
nicht
anwesend

Lehrer
anwesend

Lehrer
anwesend

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Automatis | Nein Nein
iert,
Kollege

Automatis | Nein Nein
iert,
Kollege

Lehrer, Nein 20
Automatis
iert

Lehrer, Nein Nein
Automatis

iert,

Kollege

Summativ

Lehrer
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Materijali za pripremu 60 min Erwerb Online Asynchron | Lehrer Nein Nein Nein Nein Nein
Studenti samostalno proucavaju nicht
materijale za pripremu dostupne anwesend
putem Moodle sustava.
Predavanje uz diskusiju o rizicma na | 45 min Diskussion | Vor Ort Synchron | Lehrer Nein Nein Lehrer Nein Nein
projektu anwesend
Studenti zajedno s nastavnicom
diskutiraju o rizicima na projektu
Prepoznavanje potencijalnih rizika 60 min Untersuch | Vor Ort Synchron Lehrer Ja Ja Lehrer Nein Nein
na projektu ung anwesend
Na konkretnom primjeru studenti u
grupama rade na identificiranju
potencijalnih rizika.
Gesamtarbeitsbelastung der | 2.75h
Einheit
Izrada plana upravljanja
rizicima
Izrada plana rizika 60 min Ubung Vor Ort Synchron Lehrer Ja Ja Lehrer Nein Nein
Studenti izraduju plan upravljanja anwesend
rizicima za vlastiti projekt
Diskusija o prepoznatim rizicima 30 min Diskussion | Vor Ort Synchron | Lehrer Nein Nein Lehrer Nein Nein
Studenti zajedno s nastavnicom anwesend
diskutiraju pripremljen plan
upravljanja rizicima.
Izrada strategije upravljanja rizicima | 30 min Online Asynchron | Lehrer Ja Ja Lehrer Nein 3 Formativ Lehrer
Temelljem inicijalno izradenog plana nicht
upravljanja rizicima, studenti anwesend
samostalno kreiraju strategiju
upravljanja rizicima za vlastiti
projekt.
Gesamtarbeitsbelastung der | 2h

Einheit
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Diseminacija, projektni
tim i komunikacija /
Dissemination, project
team and communication
Razumijeti uloge i nac¢ina upotrebe
projekta u gospodarstvu i razvoju, te
znacajki pojedinih vrsta projekata (10
%), lzraditi marketinski plan i plan
diseminacije projekta (60%), Raditi u
timu u postupku izrade prijave
projekta i prezentirati projekt stru¢noj
publici (10%)

Plan diseminacije projekta

Materijali za pripremu

Diseminacijske aktivnosti u
projektima

Predavanje uz diskusiju o
diseminaciji

Projektni tim

Gesamtarbeitsbelastung der
Einheit

Priprema plana diseminacije

45 min

45 min

45 min

45 min

3h

Erwerb

Untersuch
ung

Diskussion

Erwerb

Online Asynchron
Online Asynchron
Vor Ort Synchron

Vor Ort Synchron

Lehrer
nicht
anwesend

Lehrer
nicht
anwesend

Lehrer
anwesend

Lehrer
anwesend

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

Nein

Nein

Nein

Lehrer,
Kollege

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein
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Diseminacijski plan projekta 60 min

Unapredenje plana diseminacije 45 min

Gesamtarbeitsbelastung der | 1.75h
Einheit

Financijski aspekti
projekta / Project Cost
Management

Primijeniti metode upravljanja
projektima, kao i prikladne
programske alate (10%), Izraditi
financijski plan i plan upravljanja
rizicima na projektu (40%), Raditi u
timu u postupku izrade prijave
projekta i prezentirati projekt strucnoj
publici (10%)

Financijski i raCunovodstveni
aspekti projektnog menadzenta

Predavanje uz diskusiju o 90 min
financijskim aspektima projekta
Materijali za Citanje 120 min

Gesamtarbeitsbelastung der | 3.5h
Einheit

Izrada budzeta za vlastiti
projekt

Produktio
n

Ubung

Diskussion | Vor Ort

Erwerb

Online

Vor Ort

Online

Asynchron

Synchron

Synchron

Asynchron

Lehrer Ja Ja Lehrer,
nicht Kollege
anwesend

Lehrer Ja Ja Lehrer
anwesend

Lehrer Nein Nein Lehrer
anwesend

Lehrer Nein Nein Nein
nicht

anwesend

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Formativ

Lehrer
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Izrada budzeta projekta - 1. dio
Studenti uz prisustvo nastavnika
izraduju budzet za svoj projekt.

150 min

Untersuch
ung

Online

Synchron

Lehrer
anwesend

Ja

Lehrer

Nein

Nein

Izrada budzeta projekta - 2. dio
Studenti samostalno izraduju budzet
projekta temeljem povratnih
informacija dobivenih od strane
nastavnika tijekom sinkrone
nastave.

60 min

Ubung

Online

Asynchron

Lehrer
nicht
anwesend

Ja

Ja

Lehrer

Nein

Formativ

Lehrer

Diskusija o budZetu projekta.
Studenti zajedno s nastavnicom
diskutiraju o dobivenim povratnim
informacijama nastavnika na
izradeni budzet te mogudim
poboljSanjima.

30 min

Unapredenje budzeta
Temeljem dobivenih povratnih
informacija nastavnice studenti
unapreduju budzet projekta.

60 min

Gesamtarbeitsbelastung der
Einheit

5h

Diskussion

Online

Synchron

Lehrer
anwesend

Nein

Nein

Lehrer

Nein

Nein

Online

Asynchron

Lehrer
nicht
anwesend

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

Kolokvij 2

Primijeniti metode upravljanja
projektima, kao i prikladne
programske alate (10%), lzraditi
financijski plan i plan upravljanja
rizicima na projektu (10%), lzraditi
osnovne dijelove prijave razvojnog
projekta (10%), lzraditi marketinski
plan i plan diseminacije projekta (10%
)

Priprema za kolokvij

Pojasnjenje ishoda i sadrzaja
Profesorica objasnjava ishode i
sadrzaj kolokvija te smjesta projekt
u kontekst razvoja

60 min

Diskussion

Vor Ort

Synchron

Lehrer
anwesend

Nein

Nein

Lehrer

Nein

Nein
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Samostalni rad studenata 1 120 min Ubung Vor Ort
Samostalni rad studenata 2 120 min Ubung Vor Ort
Gesamtarbeitsbelastung der ' 5h
Einheit
Izvodenje kolokvija
Izvodenje kolokvija 90 min Bewertun | Hybrid
9
Prikaz rezultata kolokvija i rasprava | 30 min Ubung Hybrid

Gesamtarbeitsbelastung der | 2h
Einheit

Implementacija, pra¢enje
i kvaliteta projekta /
Implementation,
monitoring and quality
Analizirati i prepoznati kriterija
uspjesnosti projekata i vaznost
donosSenja pravovaljanih i
pravovremenih odluka u pojedinim
fazama projektnog ciklusa (40%)

Pracenje kvalitete/Monitoring

Asynchron

Asynchron

Synchron

Synchron

Lehrer
nicht
anwesend

Lehrer
nicht
anwesend

Lehrer
anwesend

Lehrer
anwesend

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Automatis | Nein Nein
iert,
Kollege

Automatis | Nein Nein
iert,
Kollege

Lehrer, Nein 20
Automatis
iert

Lehrer, Nein Nein
Automatis

iert,

Kollege

Summativ

Lehrer
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Proucavanje primjera 60 min Untersuch | Vor Ort

ung
Proucavanje primjera i diskusija 60 min Diskussion | Vor Ort
Samostalni rad studenata 120 min Untersuch | Online
ung

Gesamtarbeitsbelastung der | 4h
Einheit

Prijava projekta i
evaluacija / Project
application and
evaluation

Razumijeti uloge i nac¢ina upotrebe
projekta u gospodarstvu i razvoju, te
znacajki pojedinih vrsta projekata (20
%), Primijeniti metode upravljanja
projektima, kao i prikladne
programske alate (10%), Izraditi
financijski plan i plan upravljanja
rizicima na projektu (10%), lzraditi
osnovne dijelove prijave razvojnog
projekta (40%), lzraditi marketinski
plan i plan diseminacije projekta (10%
), Raditi u timu u postupku izrade
prijave projekta i prezentirati projekt
stru¢noj publici (10%), Upotrebljavati
materijale za e-ucenje za dodatno
ucenje o projektnom menadzmentu (8
0%)

Evaluacija projektne prijave

Asynchron

Synchron

Asynchron

Lehrer Nein
nicht
anwesend

Lehrer Nein
anwesend

Lehrer Nein
nicht
anwesend

Nein

Nein

Nein

Automatis
iert

Kollege,
Lehrer

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein
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Videolekcija 30 min Erwerb Online Asynchron | Lehrer Nein Nein Nein Nein Nein
Evaluacijski kriteriji nicht
anwesend

Kreiranje evaluacijskh kriterija 60 min Diskussion | Vor Ort Synchron | Lehrer Nein Ja Nein Nein 0 Formativ Lehrer,
Rasprava o kreiranju evaluacijskih anwesend Kollege
kriterija i izradi rubrike za
vrednovanje.

Gesamtarbeitsbelastung der | 1.5h

Einheit
Projektna prijava

Izrada projekta 600 min Hybrid Asynchron | Lehrer Ja Ja Lehrer, Nein Nein
Studenti u timovima izraduju prijavu nicht Kollege
Erasmus uskladu s uvjetima anwesend
natjecaja.
Istrazivanje teme 180 min Untersuch | Online Asynchron | Lehrer Nein Nein Nein Nein Nein
Studenti dodatno istrazuju teme ung nicht
(¢lanci, postojeci projekti i sl.) anwesend
vezano uz ciljeve svojih prijava.
Vrednovanje projekta 120 min Online Asynchron | Lehrer Nein Nein Nein Nein 40 Summativ | Lehrer,
Studenti vrednuju projekte drugih nicht Automatis
grupa u skladu s kriterijima. anwesend iert,
Studenti dobivaju povratnu Kollege
informaciju za doradu projektne
prijave.

Gesamtarbeitsbelastung der | 15h

Einheit
Gesamtarbeitsbelastung 92.58h

des Kurses
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