
Upravljanje projektima (CARNET)
Upravljanje projektima (CARNET) 

Predmet se izvodi u sklopu diplomskog studija u 3. semestru.

ECTS planeados: 4 

Número de aprendices: 20 

Modo de entrega: Combinado 

Estado: COMPLETADO

Acceso público al curso: Público 

Contribuyentes:
Barbi Svetec 

Resultado de aprendizaje del curso Nivel Peso

Primijeniti metode upravljanja projektima, kao i prikladne programske alate Aplicar 12 

Razumjeti uloge i načina upotrebe projekta u gospodarstvu i razvoju, te značajki pojedinih vrsta projekata Comprend
er 

10 

Izraditi osnovne dijelove prijave razvojnog projekta Aplicar 30 

Izraditi financijski plan i plan upravljanja rizicima na projektu Aplicar 10 

Izraditi marketinški plan i plan diseminacije projekta Aplicar 10 

Raditi u timu u postupku izrade prijave projekta i prezentirati projekt stručnoj publici Aplicar 10 

Analizirati i prepoznati kriterija uspješnosti projekata i važnost donošenja pravovaljanih i pravovremenih odluka u pojedinim fazama projektnog ciklusa Analizar 10 

Upotrebljavati materijale za e-učenje za dodatno učenje o projektnom menadžmentu Aplicar 8 

Peso total: 100

Nombre del tema/unidad Carga de
trabajo

Tipo de
aprendiz
aje

Modo de entrega Grupos Colabora
ción

Retroali
mentació
n

Actividad
obligator
ia

Evaluación

Puntos Tipo Proveedo
res
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Projekti. Razvojni
projekti / Projects.
Development projects
Razumjeti uloge i načina upotrebe

projekta u gospodarstvu i razvoju, te

značajki pojedinih vrsta projekata (60

%), Upotrebljavati materijale za e-

učenje za dodatno učenje o

projektnom menadžmentu (10%)

Projekt i projektni ciklusi

Uvodno o predmetu
Ishodi učenja, model praćenja,
metode učenja i poučavanja itd.

30 min Adquisició
n

Híbrido Sincroniza
do 

Profesor
presente 

No No No No No 

Što je projekt - predavanje uz
diskusiju
Profesor objašnjava, navodi
primjere, a studenti sudjeluju u
diskusiji i davanju primjera
projekata, karakteristika projekata

60 min Discusión Presencial Sincroniza
do 

Profesor
presente 

No No Profesor No No 

Samostalni rad studenata na temu
projekata
Studenti samostalno prolaze
literaturu koja je dana u Moodleu

60 min Adquisició
n

Presencial Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

No No No No No 

Kviz
Jednostavni kviz u kojem se
provjerava kako su usvojeni temeljni
pojmovi.

10 min Evaluació
n

En línea Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

No No No No 0 Formativa Automatiz
ado 

Carga total de la unidad 2.66h

EU projekti za e-učenje

Video - razvojni projekti Erasmus -
Flipped classroom (FC)
Studenti prolaze kroz video kao
pripremu za predavanje. 

30 min Adquisició
n

En línea Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

No No No No No 
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Predavanje o EU fondovima
pogodnima za projekte e-učenja
Predavanje uz diskusiju i primjere.
Naglasak se stavlja na Erasmus
projekte pa i studenti mogu
podijeliti svoja iskustva.

45 min Discusión Híbrido Sincroniza
do 

Profesor
presente 

No Sí No No No 

Studija slučaj: Rad studenata u
grupama s primjerima projekata e-
učenje
Studenti proučavaju primjere
projekata i razvrstavaju ih programe
u skladu s njihovim karakteristikama
uz samostalno istraživanje.

30 min Investigac
ión

Híbrido Sincroniza
do 

Profesor
no
presente 

Sí Sí Compañer
o 

No No 

Karakteristike projekata i EU
programa
Studentski timovi pripreme
materijal i predaju rezultate rada na
studijama slučaja

60 min Evaluació
n

Presencial Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

Sí Sí Profesor,
Compañer
o 

No 1 Formativa Profesor 

Samostalni istraživački rad
studenata
Studenti samostalno istražuju
različite linije financiranja temeljem
materijala u Moodleu, ali i šire.
Posebni naglasak je na one linije
financiranja koje su pogodne za
studente, obrazovanje i mlade 
općenito (npr. Erasmus), te na one
koje su vezane uz manje
gospodarske poduhvate. 

180 min Investigac
ión

En línea Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

No No No No No 

Carga total de la unidad 5.75h
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Planiranje projekta.
Ciljevi projekta / Project
planning. Project
objectives
Primijeniti metode upravljanja

projektima, kao i prikladne

programske alate (20%), Raditi u

timu u postupku izrade prijave

projekta i prezentirati projekt stručnoj

publici (20%), Upotrebljavati

materijale za e-učenje za dodatno

učenje o projektnom menadžmentu (1

0%)

Analiza potreba

E-knjiga o analizi potreba i stablu
problema (FC)
Studenti samostalno prouče
materijal o analizi potreba za
projektom e-učenja na temelju e-
knjige i dodatnog materijala za
čitanje u Moodleu.

180 min Adquisició
n

En línea Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

No No No No No 

Predavanje s diskusijom o analizi
potreba
Predavanje o analizi potreba i izradi
stabla problema i stabla ciljeva uz
pitanja studenata.

45 min Discusión Presencial Sincroniza
do 

Profesor
presente 

No No Profesor,
Compañer
o 

No No 

Formiranje timova za rad na
projektnoj prijavi
Studenti se dijele u timove u kojima
će raditi na projektnoj prijavi,
raspravljaju o potencijalnim
projektnim prijavama i načinu rada.

90 min Discusión En línea Sincroniza
do 

Profesor
no
presente 

Sí Sí Compañer
o 

No No 

Rad u timu na analizi potreba za
projektom
Studenti na satu u timovima
analiziraju problem upotrebom
pristupa stabla problema i analize
potreba

30 min Práctica Híbrido Sincroniza
do 

Profesor
presente 

Sí Sí Profesor,
Compañer
o 

No No 
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Rad u timu na analizi potreba za
projektom - nastavak
Studenti nastavljaju samostalno
raditi u timovima i analiziraju
problem upotrebom pristupa stabla
problema i analize potreba

60 min Práctica En línea Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

Sí Sí Compañer
o 

No No 

Carga total de la unidad 6.75h

Prva inačica projektnog
prijedloga (draft projekta)

Predavanje o izradi drafta projekta
Predavanje o analizi potreba i izradi
stabla problema i stabla ciljeva uz
pitanja studenata.

30 min Adquisició
n

Presencial Sincroniza
do 

Profesor
presente 

No No Profesor,
Compañer
o 

No No 

Zajednička diskusija - što može biti
u prvoj inačici projekta
Studenti zajedno s profesorom
raspravljaju o draftu projekta. Kako
je pripremiti i što treba sadržavati?

30 min Discusión Híbrido Sincroniza
do 

Profesor
presente 

No No No No No 

Studenti izrađuju prvi draft projekta
- 1
Studenti rade u timovima i u skladu
s izabranim programom financiranja
izrađuju prvu inačicu projekta. Prvi
dio rade kada je profesor pristan.

30 min Práctica Híbrido Sincroniza
do 

Profesor
presente 

Sí Sí Profesor,
Compañer
o 

No No 

Prvi draft projekta - 2
Studenti rade u timovima i u skladu
s izabranim programom financiranja
izrađuju prvu inačicu projekta. Drugi
dio rade samostalno i predaju ga na
ocjenu.

60 min Práctica Híbrido Sincroniza
do 

Profesor
presente 

Sí Sí Profesor,
Compañer
o 

No 3 Formativa Profesor 

Dorada drafta projekta
Suklado povratnoj informaciji
nastavnika, dorađuju draft projekta.

60 min Producció
n

En línea Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

Sí Sí Profesor,
Compañer
o, Otro 

No No 

Carga total de la unidad 3.5h

Evaluacija projekta

Kriteriji evaluacije projekta
Studenti proučavaju materijal
vezano uz kriterije evaluacije
projekta, te analiziraju kako će
udovoljiti evaluacijskim kriterijima.

90 min Adquisició
n

En línea Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

No No No No No 
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Diskusija studenata
Studenti diskutiraju o kriterijima
evaluacije projekta

60 min Discusión En línea Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

No No Profesor,
Compañer
o 

No No 

Carga total de la unidad 2.5h

Logička matrica
projekta / Logical
framework matrix
Primijeniti metode upravljanja

projektima, kao i prikladne

programske alate (10%), Izraditi

osnovne dijelove prijave razvojnog

projekta (10%), Raditi u timu u

postupku izrade prijave projekta i

prezentirati projekt stručnoj publici (3

0%)

Logička matrica projekta

Materijal za pripremu - FC
Studenti dobiju materijal o LFM-u za
samostalno čitanje ili video.

120 min Adquisició
n

Presencial Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

No No No No No 

Diskusija o LFM-u
Studenti diskutiraju s nastavnikom o
elementima LFM-a uz barem jedan
primjer LFM-a.

10 min Discusión Híbrido Sincroniza
do 

Profesor
presente 

No No Profesor,
Compañer
o 

No No 

Studenti izrađuju LFM - 1. dio
Studenti rade u timovima na izradi
LFM-a uz primjere, definicije i
pitanja o tome kako za svoju
projektnu ideju izraditi LFM. Prvi dio
rade uz prisustvo profesora.

60 min Investigac
ión

Híbrido Sincroniza
do 

Profesor
presente 

Sí Sí Profesor,
Compañer
o 

No No 

Izrađen LFM - 1. dio
Studenti rade u timovima na izradi
LFM-a, samostalno istražuju i
vježbaju. Ovaj dio rade bez
prisustva profesora.

120 min Práctica En línea Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

Sí Sí Compañer
o 

No 4 Formativa Profesor,
Automatiz
ado 

Carga total de la unidad 5.16h

Unapređenje LFM-a
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Samostalno istraživanje studenata o
LFM-u
Studenti samostalno istražuju temu
LFM-a imajući u vidu povratnu
informaciju dobivenu od nastavnika.

60 min Investigac
ión

En línea Asincrónic
o 

Profesor
presente 

No No No No No 

Unapređenje LFM-a
Studenti rade u timu i unapređuju
LFM svojeg projekta.

45 min Producció
n

En línea Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

Sí Sí Compañer
o, Otro 

No No 

Carga total de la unidad 1.75h

Radni paketi / Work
packages
Primijeniti metode upravljanja

projektima, kao i prikladne

programske alate (20%), Izraditi

osnovne dijelove prijave razvojnog

projekta (10%)

Razlaganje projekta na radne
pakete - WBS

Videolekcija i e-knjiga
Studenti unaprijed dobivaju kratku
videolekciju i materijale u e-knjizi
dostupnoj u Moodleu o WBS-u koji
trebaju proučiti.

120 min Adquisició
n

En línea Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

No No No No No 

Kviz
Studenti rješavaju kviz o WBS-u
temeljem materijala koji su proučili.
Ako neke elemente nisu usvojili prije
zajedničke nastave imaju vremena
proći kroz to.

15 min Evaluació
n

En línea Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

No No No No 0 Formativa Automatiz
ado 

Osvrt na LFM
Na početku zajedničkog predavanja
se pokažu i komentiraju LFM-ovi
koje su timovi predali.

45 min Discusión Híbrido Sincroniza
do 

Profesor
presente 

No Sí Profesor,
Compañer
o 

No No 
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Nastava o WBS-u
Studenti zajedno s profesoricom na
nastavi diskutiraju teoretske
podloge i primjere WBS-a.

45 min Discusión Híbrido Sincroniza
do 

Profesor
presente 

No Sí Profesor,
Compañer
o 

No No 

Carga total de la unidad 3.75h

Primjena WBS-a na vlastiti
projekt

Vođeni timski rad studenata
Studenti rade u timovima, a
profesorica je prisutna te može
pomoći u prvoj fazi. Zadaća je da
studenti prepoznaju radne pakete u
svojem prijedlogu projekta
(temeljem LFM-a) te da se opišu
glavne karakteristike pojedinih
radnih paketa.

60 min Práctica Híbrido Sincroniza
do 

Profesor
presente 

Sí Sí Profesor,
Compañer
o 

No No 

Samostalni timski rad na razradi
radnih paketa WBS
Studenti u timovima nastavljaju
raditi na opisu radnih paketa za
svoju projektu ideju uz konzultiranje
primjera i teorije u Moodleu.

60 min Producció
n

En línea Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

Sí No Compañer
o, Otro 

No No 

WBS predan
Studenti predaju WBS svojg projekta
na vrednovanje u zadanom formatu.

30 min Evaluació
n

En línea Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

Sí No Profesor No 4 Formativa Profesor 

Carga total de la unidad 2.5h
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Metode i alati za
vremensko planiranje
projekta / Project
scheduling
Primijeniti metode upravljanja

projektima, kao i prikladne

programske alate (10%), Izraditi

osnovne dijelove prijave razvojnog

projekta (10%), Raditi u timu u

postupku izrade prijave projekta i

prezentirati projekt stručnoj publici (1

0%)

Vremensko planiranje u
projektima

Videolekcija i e-knjiga
Studenti unaprijed dobivaju kratku
videolekciju i materijale u e-knjizi
dostupnoj u Moodleu o vremenskom
planiranju koje trebaju proučiti.

120 min Adquisició
n

En línea Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

No No No No No 

Kviz
Studenti rješavaju kviz o
vremenskom planiranju temeljem
materijala koje su prethodno
proučili.

15 min Evaluació
n

En línea Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

No No No No 0 Formativa Automatiz
ado 

Predavanje o vremenskom
planiranju
Studenti sudjeluju u predavanju uz
diskusiju, na kojem se raspravlja o
temama iz pripremnih materijala.

45 min Discusión Presencial Sincroniza
do 

Profesor
presente 

No No Profesor No No 

Izrada vremenskog plana na
zadanom primjeru
Za vježbu, studenti prolaze kroz
primjere mrežnog dijagrama i
određivanja kritičnog puta te
vremenske rezerve u dostupnim
materijalima na Moodlu.

45 min Práctica En línea Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

Sí Sí No No No 

Carga total de la unidad 3.75h

9 / 18



Izrada vremenskog plana za
vlastiti projekt

Alati za upravljanje projektima
Studenti u timovima analiziraju
odabrani alat za upravljanje
projektima i njegove funkcionalnosti
koje se koriste u svrhu vremenskog
upravljanja projektima. Kao rezultat
aktivnosti potrebno je napraviti
kratak osvrt u rješenju vježbi.

60 min Investigac
ión

En línea Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

No Sí No No No 

Izrada gantograma za vlastiti
projekt
Studenti trebaju izraditi mrežni
dijagram za svoj projekt i odrediti
kritični te također prikazati
gantogram za vlastiti projekt, u
alatu po izboru.

60 min Práctica En línea Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

Sí Sí Profesor No 3 Formativa Profesor 

Carga total de la unidad 2h

Kolokvij 1
Razumjeti uloge i načina upotrebe

projekta u gospodarstvu i razvoju, te

značajki pojedinih vrsta projekata (10

%), Primijeniti metode upravljanja

projektima, kao i prikladne

programske alate (10%), Izraditi

osnovne dijelove prijave razvojnog

projekta (10%), Analizirati i

prepoznati kriterija uspješnosti

projekata i važnost donošenja

pravovaljanih i pravovremenih odluka

u pojedinim fazama projektnog ciklusa

(10%)

Priprema za kolokvij

Pojašnjenje ishoda i sadržaja
Profesorica objašnjava ishode i
sadržaj kolokvija te smješta projekt
u kontekst razvoja

60 min Discusión Presencial Sincroniza
do 

Profesor
presente 

No No Profesor No No 
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Samostalni rad studenata 1
Studenti se pripremaju za kolokvij
na temelju materijala u Moodleu, e-
knjizi itd. 

120 min Práctica Presencial Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

No No Automatiz
ado,
Compañer
o 

No No 

Samostalni rad studenata 2
Studenti se pripremaju za kolokvij
na temelju materijala u Moodleu, e-
knjizi itd. 

120 min Práctica Presencial Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

No No Automatiz
ado,
Compañer
o 

No No 

Carga total de la unidad 5h

Izvođenje kolokvija

Izvođenje kolokvija
Studenti rješavaju kolokvij na
računalu. Zadaci na kolokviju
povezani su s ishodima učenja i
sadržajima kolegija. 

90 min Evaluació
n

Híbrido Sincroniza
do 

Profesor
presente 

No No Profesor,
Automatiz
ado 

No 20 Sumativa Profesor 

Prikaz rezultata kolokvija i rasprava
Studentima se prikazuju rezultati i
raspravlja se o rješenjima, posebno
rješenjima problemskih zadataka. 

30 min Práctica Híbrido Sincroniza
do 

Profesor
presente 

No No Profesor,
Automatiz
ado,
Compañer
o 

No No 

Carga total de la unidad 2h

Upravljanje rizicima na
projektu/Risk
management
Izraditi osnovne dijelove prijave

razvojnog projekta (10%), Izraditi

financijski plan i plan upravljanja

rizicima na projektu (40%), Raditi u

timu u postupku izrade prijave

projekta i prezentirati projekt stručnoj

publici (10%)

Upravljanje rizicima na projektu
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Materijali za pripremu
Studenti samostalno proučavaju
materijale za pripremu dostupne
putem Moodle sustava.

60 min Adquisició
n

En línea Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

No No No No No 

Predavanje uz diskusiju o rizicma na
projektu
Studenti zajedno s nastavnicom
diskutiraju o rizicima na projektu

45 min Discusión Presencial Sincroniza
do 

Profesor
presente 

No No Profesor No No 

Prepoznavanje potencijalnih rizika
na projektu
Na konkretnom primjeru studenti u
grupama rade na identificiranju
potencijalnih rizika.

60 min Investigac
ión

Presencial Sincroniza
do 

Profesor
presente 

Sí Sí Profesor No No 

Carga total de la unidad 2.75h

Izrada plana upravljanja
rizicima

Izrada plana rizika
Studenti izrađuju plan upravljanja
rizicima za vlastiti projekt

60 min Práctica Presencial Sincroniza
do 

Profesor
presente 

Sí Sí Profesor No No 

Diskusija o prepoznatim rizicima
Studenti zajedno s nastavnicom
diskutiraju pripremljen plan
upravljanja rizicima.

30 min Discusión Presencial Sincroniza
do 

Profesor
presente 

No No Profesor No No 

Izrada strategije upravljanja rizicima
Temelljem inicijalno izrađenog plana
upravljanja rizicima, studenti
samostalno kreiraju strategiju
upravljanja rizicima za vlastiti
projekt.

30 min Producció
n

En línea Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

Sí Sí Profesor No 3 Formativa Profesor 

Carga total de la unidad 2h
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Diseminacija, projektni
tim i komunikacija /
Dissemination, project
team and communication
Razumjeti uloge i načina upotrebe

projekta u gospodarstvu i razvoju, te

značajki pojedinih vrsta projekata (10

%), Izraditi marketinški plan i plan

diseminacije projekta (60%), Raditi u

timu u postupku izrade prijave

projekta i prezentirati projekt stručnoj

publici (10%)

Plan diseminacije projekta

Materijali za pripremu
Studenti samostalno prolaze
materijale za pripremu dostupne u
Moodlu

45 min Adquisició
n

En línea Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

No No No No No 

Diseminacijske aktivnosti u
projektima
Studenti samostalno istražuju o
diseminacijskim aktivnostima u
projektima te bilježe primjere

45 min Investigac
ión

En línea Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

No No No No No 

Predavanje uz diskusiju o
diseminaciji
Studenti zajedno s nastavnicom
diskutiraju o primjerima
diseminacijskih aktivnosti koje su
prethodno istražili kroz samostalan
rad

45 min Discusión Presencial Sincroniza
do 

Profesor
presente 

No Sí Profesor,
Compañer
o 

No No 

Projektni tim
Prezentacija o ulogama članova
tima u projektu

45 min Adquisició
n

Presencial Sincroniza
do 

Profesor
presente 

No No No No No 

Carga total de la unidad 3h

Priprema plana diseminacije

Diseminacijski plan projekta
Studenti izrađuju plan diseminacije
za konkretnu prijavu

60 min Producció
n

En línea Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

Sí Sí Profesor,
Compañer
o 

No 2 Formativa Profesor 
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Unapređenje plana diseminacije
Temeljem povratnih infromacija
nastavnice studenti unapređuju plan
diseminacije

45 min Práctica Presencial Sincroniza
do 

Profesor
presente 

Sí Sí Profesor No No 

Carga total de la unidad 1.75h

Financijski aspekti
projekta / Project Cost
Management
Primijeniti metode upravljanja

projektima, kao i prikladne

programske alate (10%), Izraditi

financijski plan i plan upravljanja

rizicima na projektu (40%), Raditi u

timu u postupku izrade prijave

projekta i prezentirati projekt stručnoj

publici (10%)

Financijski i računovodstveni
aspekti projektnog menadženta

Predavanje uz diskusiju o
financijskim aspektima projekta
Studenti s nastavnikom diskutiraju o
financijskim aspektima projekta i
prolaze kroz primjere.

90 min Discusión Presencial Sincroniza
do 

Profesor
presente 

No No Profesor No No 

Materijali za čitanje
Studenti samostalno čitaju
materijale dostupne na Moodlu o
financijskim i računovodstvenim
aspektima projekta.

120 min Adquisició
n

En línea Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

No No No No No 

Carga total de la unidad 3.5h

Izrada budžeta za vlastiti
projekt

Izrada budžeta projekta - 1. dio
Studenti uz prisustvo nastavnika
izrađuju budžet za svoj projekt.

150 min Investigac
ión

En línea Sincroniza
do 

Profesor
presente 

Sí Sí Profesor No No 
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Izrada budžeta projekta - 2. dio
Studenti samostalno izrađuju budžet
projekta temeljem povratnih
informacija dobivenih od strane
nastavnika tijekom sinkrone
nastave.

60 min Práctica En línea Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

Sí Sí Profesor No 3 Formativa Profesor 

Diskusija o budžetu projekta.
Studenti zajedno s nastavnicom
diskutiraju o dobivenim povratnim
informacijama nastavnika na
izrađeni budžet te mogućim
poboljšanjima.

30 min Discusión En línea Sincroniza
do 

Profesor
presente 

No No Profesor No No 

Unapređenje budžeta
Temeljem dobivenih povratnih
informacija nastavnice studenti
unapređuju budžet projekta.

60 min Producció
n

En línea Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

Sí Sí No No No 

Carga total de la unidad 5h

Kolokvij 2
Primijeniti metode upravljanja

projektima, kao i prikladne

programske alate (10%), Izraditi

financijski plan i plan upravljanja

rizicima na projektu (10%), Izraditi

osnovne dijelove prijave razvojnog

projekta (10%), Izraditi marketinški

plan i plan diseminacije projekta (10%

)

Priprema za kolokvij 

Pojašnjenje ishoda i sadržaja 
Profesorica objašnjava ishode i
sadržaj kolokvija te smješta projekt
u kontekst razvoja

60 min Discusión Presencial Sincroniza
do 

Profesor
presente 

No No Profesor No No 

Samostalni rad studenata 1
Studenti se pripremaju za kolokvij
na temelju materijala u Moodleu, e-
knjizi itd. 

120 min Práctica Presencial Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

No No Automatiz
ado,
Compañer
o 

No No 

15 / 18



Samostalni rad studenata 2
Studenti se pripremaju za kolokvij
na temelju materijala u Moodleu, e-
knjizi itd. 

120 min Práctica Presencial Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

No No Automatiz
ado,
Compañer
o 

No No 

Carga total de la unidad 5h

Izvođenje kolokvija 

Izvođenje kolokvija
Studenti rješavaju kolokvij na
računalu. Zadaci na kolokviju
povezani su s ishodima učenja i
sadržajima kolegija. 

90 min Evaluació
n

Híbrido Sincroniza
do 

Profesor
presente 

No No Profesor,
Automatiz
ado 

No 20 Sumativa Profesor 

Prikaz rezultata kolokvija i rasprava 
Studentima se prikazuju rezultati i
raspravlja se o rješenjima, posebno
rješenjima problemskih zadataka. 

30 min Práctica Híbrido Sincroniza
do 

Profesor
presente 

No No Profesor,
Automatiz
ado,
Compañer
o 

No No 

Carga total de la unidad 2h

Implementacija, praćenje
i kvaliteta projekta /
Implementation,
monitoring and quality
Analizirati i prepoznati kriterija

uspješnosti projekata i važnost

donošenja pravovaljanih i

pravovremenih odluka u pojedinim

fazama projektnog ciklusa (40%)

Praćenje kvalitete/Monitoring

Proučavanje primjera
Studenti izabiru jedan primjer na
kojem prate projekt.

60 min Investigac
ión

Presencial Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

No No Automatiz
ado 

No No 

Proučavanje primjera i diskusija
Studenti izabiru jedan primjer
vezano uz njega diskutiraju praćenje
kvalitete projekta.

60 min Discusión Presencial Sincroniza
do 

Profesor
presente 

No No Compañer
o,
Profesor 

No No 
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Samostalni rad studenata
...vezano uz donošenje odluka na
projektu

120 min Investigac
ión

En línea Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

No No No No No 

Carga total de la unidad 4h

Prijava projekta i
evaluacija / Project
application and
evaluation
Razumjeti uloge i načina upotrebe

projekta u gospodarstvu i razvoju, te

značajki pojedinih vrsta projekata (20

%), Primijeniti metode upravljanja

projektima, kao i prikladne

programske alate (10%), Izraditi

financijski plan i plan upravljanja

rizicima na projektu (10%), Izraditi

osnovne dijelove prijave razvojnog

projekta (40%), Izraditi marketinški

plan i plan diseminacije projekta (10%

), Raditi u timu u postupku izrade

prijave projekta i prezentirati projekt

stručnoj publici (10%), Upotrebljavati

materijale za e-učenje za dodatno

učenje o projektnom menadžmentu (8

0%)

Evaluacija projektne prijave

Videolekcija
Evaluacijski kriteriji

30 min Adquisició
n

En línea Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

No No No No No 

Kreiranje evaluacijskh kriterija
Rasprava o kreiranju evaluacijskih
kriterija i izradi rubrike za
vrednovanje.

60 min Discusión Presencial Sincroniza
do 

Profesor
presente 

No Sí No No 0 Formativa Profesor,
Compañer
o 

Carga total de la unidad 1.5h

Projektna prijava
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Izrada projekta
Studenti u timovima izrađuju prijavu
Erasmus uskladu s uvjetima
natječaja.

600 min Producció
n

Híbrido Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

Sí Sí Profesor,
Compañer
o 

No No 

Istraživanje teme
Studenti dodatno istražuju teme
(članci, postojeći projekti i sl.)
vezano uz ciljeve svojih prijava.

180 min Investigac
ión

En línea Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

No No No No No 

Vrednovanje projekta
Studenti vrednuju projekte drugih
grupa u skladu s kriterijima.
Studenti dobivaju povratnu
informaciju za doradu projektne
prijave.

120 min Evaluació
n

En línea Asincrónic
o 

Profesor
no
presente 

No No No No 40 Sumativa Profesor,
Automatiz
ado,
Compañer
o 

Carga total de la unidad 15h

Carga total del curso 92.58h
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