Upravljanje projektima (CARNET)

Upravljanje projektima (CARNET)

Predmet se izvodi u sklopu diplomskog studija u 3. semestru.

ECTS prévus: 4

Nombre d'apprenants: 20
Mode de prestation: Hybride
Statut: TERMINE

Acces public au cours: Public

Contributeurs:
Barbi Svetec

Acquis d'apprentissage du cours Niveau Poids
Primijeniti metode upravljanja projektima, kao i prikladne programske alate Appliquer 12
Razumjeti uloge i nacina upotrebe projekta u gospodarstvu i razvoju, te znacajki pojedinih vrsta projekata Comprendre 10
Izraditi osnovne dijelove prijave razvojnog projekta Appliquer 30
Izraditi financijski plan i plan upravljanja rizicima na projektu Appliquer 10
Izraditi marketinski plan i plan diseminacije projekta Appliquer 10
Raditi u timu u postupku izrade prijave projekta i prezentirati projekt stru¢noj publici Appliquer 10
Analizirati i prepoznati kriterija uspjesnosti projekata i vaznost donosenja pravovaljanih i pravovremenih odluka u pojedinim fazama projektnog Analyser 10
ciklusa
Upotrebljavati materijale za e-ucenje za dodatno ucenje o projektnom menadzmentu Appliquer 8
Poids total : 100
Nom du theme / de Charge Type Mode de prestation Groupes Collaboration Rétroaction Activité Evaluation
|'unité de d'apprentissage obligatoire

travail Points Type Fournisseurs



Projekti.
Razvojni
projekti /
Projects.
Development
projects

Razumjeti uloge i nacina
upotrebe projekta u
gospodarstvu i razvoju,
te znacajki pojedinih
vrsta projekata (60%),
Upotrebljavati
materijale za e-ucenje
za dodatno ucenje o
projektnom
menadZzmentu (10%)

Projekt i projektni
ciklusi

Uvodno o predmetu 30 min Acquisition Hybride Synchrone Enseignant Non Non Non Non Non
présent



Sto je projekt -
predavanje uz
diskusiju

Samostalni rad

studenata na temu

projekata

Kviz

60 min

60 min

10 min

Charge totale de 2.66h

['unité

EU projekti za e-
ucenje
Video - razvojni
projekti Erasmus -

Flipped classroom
(FC)

30 min

Discussion Sur
place
Acquisition Sur
place
Evaluation En
ligne
Acquisition En
ligne

Synchrone  Enseignant Non
présent

Asynchrone Enseignant Non
non
présent

Asynchrone Enseignant Non
non
présent

Asynchrone Enseignant Non
non
présent

Non

Non

Non

Non

Enseignant

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Formative

Automatisé



Predavanje o EU
fondovima
pogodnima za
projekte e-ucenja
Predavanje uz
diskusiju i primjere.
Naglasak se stavlja
na Erasmus projekte
pa i studenti mogu
podijeliti svoja
iskustva.

Studija slucaj: Rad
studenata u grupama
s primjerima
projekata e-ucenje
Studenti proucavaju
primjere projekata i
razvrstavaju ih
programe u skladu s
njihovim
karakteristikama uz
samostalno
istrazivanje.

Karakteristike
projekata i EU
programa
Studentski timovi
pripreme materijal i
predaju rezultate
rada na studijama
slucaja

45 min

30 min

60 min

Discussion

Investigation

Hybride Synchrone

Hybride Synchrone

Enseignant Non
présent

Enseignant Oui
non

présent
Sur Asynchrone Enseignant Oui
place non

présent

Oui

Oui

Oui

Non

Pair

Enseignant,
Pair

Non

Non

Non

Non

Non

Formative

Enseignant



Samostalni
istrazivacki rad
studenata

Studenti samostalno
istrazuju razlicite
linije financiranja
temeljem materijala
u Moodleu, ali i Sire.
Posebni naglasak je
na one linije
financiranja koje su
pogodne za studente,
obrazovanje i mlade
opcenito (npr.
Erasmus), te na one
koje su vezane uz
manje gospodarske
poduhvate.

Charge totale de 5.75h

['unité

180
min

Investigation

En
ligne

Asynchrone Enseignant Non
non
présent

Non

Non

Non

Non



Planiranje
projekta. Ciljevi
projekta /
Project
planning.
Project
objectives
Primijeniti metode
upravljanja projektima,
kao i prikladne
programske alate
(20%), Raditi u timu u
postupku izrade prijave
projekta i prezentirati
projekt stru¢noj publici
(20%), Upotrebljavati
materijale za e-uc¢enje
za dodatno ucenje o
projektnom

menadzmentu (10%)

Analiza potreba

E-knjiga o analizi 180 Acquisition En
potreba i stablu min ligne
problema (FC)

Asynchrone Enseignant Non
non
présent

Non

Non

Non

Non



Predavanje s
diskusijom o analizi
potreba

Formiranje timova za
rad na projektnoj
prijavi

Rad u timu na analizi
potreba za projektom

Rad u timu na analizi
potreba za projektom
- nastavak

45 min

90 min

30 min

60 min

Discussion

Discussion

Pratique

Pratique

Sur Synchrone  Enseignant Non
place présent

En Synchrone  Enseignant Oui
ligne non

présent

Hybride Synchrone Enseignant Oui

présent
En Asynchrone Enseignant Oui
ligne non

présent

Non

Oui

Oui

Oui

Enseignant,
Pair

Pair

Enseignant,
Pair

Pair

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non



Charge totale de 6.75h
['unité

Prva inacica
projektnog
prijedloga (draft
projekta)

Predavanje o izradi 30 min Acquisition
drafta projekta

Zajednicka diskusija - 30 min Discussion
Sto moze biti u prvoj
inacici projekta

Studenti izraduju prvi 30 min Pratique
draft projekta - 1

Sur Synchrone
place

Hybride Synchrone

Hybride Synchrone

Enseignant Non
présent

Enseignant Non
présent

Enseignant Oui
présent

Non

Non

Oui

Enseignant,
Pair

Non

Enseignant,
Pair

Non

Non

Non

Non

Non

Non



Prvi draft projekta -2 60 min Pratique Hybride Synchrone Enseignant Oui Oui Enseignant, Non 3 Formative Enseignant
Studenti rade u présent Pair

timovima i u skladu s

izabranim

programom

financiranja izraduju

prvu inacicu projekta.

Drugi dio rade

samostalno i predaju

ga na ocjenu.

Dorada drafta 60 min
projekta

Suklado povratnoj

informaciji

nastavnika, doraduju

draft projekta.

En Asynchrone Enseignant Oui Oui Enseignant, Non Non
ligne non Pair, Autre
présent

Charge totale de 3.5h
['unité

Evaluacija projekta

Kriteriji evaluacije 90 min Acquisition En Asynchrone Enseignant Non Non Non Non Non
projekta ligne non

Studenti proucavaju présent

materijal vezano uz

kriterije evaluacije

projekta, te

analiziraju kako ce

udovoljiti

evaluacijskim

kriterijima.

Diskusija studenata 60 min Discussion En Asynchrone Enseignant Non Non Enseignant, Non Non
Studenti diskutiraju o ligne non Pair

kriterijima evaluacije présent

projekta

Charge totale de 2.5h
['unité



Logicka matrica
projekta /
Logical
framework
matrix

Primijeniti metode
upravljanja projektima,
kao i prikladne
programske alate
(10%), lIzraditi osnovne
dijelove prijave
razvojnog projekta
(10%), Raditi u timu u
postupku izrade prijave
projekta i prezentirati
projekt stru¢noj publici

(30%)

Logicka matrica

projekta
Materijal za pripremu 120 Acquisition Sur
-FC min place
Diskusija o LFM-u 10 min Discussion Hybride

Asynchrone Enseignant Non

Synchrone

non
présent

Enseignant Non
présent

Non

Non

Non

Enseignant,
Pair

Non

Non

Non

Non



Studenti izraduju LFM 60 min Investigation Hybride Synchrone Enseignant Oui Oui Enseignant, Non Non
- 1. dio présent Pair

Studenti rade u

timovima na izradi

LFM-a uz primjere,

definicije i pitanja o

tome kako za svoju

projektnu ideju

izraditi LFM. Prvi dio

rade uz prisustvo

profesora.

Izraden LFM - 1. dio 120 Pratique En Asynchrone Enseignant Oui Oui Pair Non 4 Formative Enseignant,
Studenti rade u min ligne non Automatisé
timovima na izradi présent

LFM-a, samostalno
istrazuju i vjezbaju.
Ovaj dio rade bez
prisustva profesora.

Charge totale de 5.16h
['unité

Unapredenje LFM-a

Samostalno 60 min Investigation En Asynchrone Enseignant Non Non Non Non Non
istrazivanje ligne présent

studenata o LFM-u

Studenti samostalno

istrazuju temu LFM-a

imajudi u vidu

povratnu informaciju

dobivenu od

nastavnika.

Unapredenje LFM-a 45 min
Studenti rade u timu i
unapreduju LFM

svojeg projekta.

En Asynchrone Enseignant Oui Oui Pair, Autre  Non Non
ligne non
présent

Charge totale de 1.75h
['unité



Radni paketi /
Work packages
Primijeniti metode
upravljanja projektima,
kao i prikladne
programske alate
(20%), Izraditi osnovne
dijelove prijave
razvojnog projekta

(10%)

Razlaganje projekta
na radne pakete -

WBS
Videolekcija i e-knjiga 120 Acquisition En
Studenti unaprijed min ligne
dobivaju kratku
videolekciju i

materijale u e-knjizi
dostupnoj u Moodleu
o0 WBS-u koji trebaju

prouciti.

Kviz 15 min En
Studenti rjeSavaju ligne
kviz o WBS-u

temeljem materijala
koji su proucili. Ako
neke elemente nisu
usvojili prije
zajednicke nastave
imaju vremena proci
kroz to.

Asynchrone

Asynchrone

Enseignant Non
non
présent

Enseignant Non
non
présent

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Formative

Automatisé



Osvrt na LFM 45 min

Nastava o WBS-u 45 min

Charge totale de 3.75h
['unité

Primjena WBS-a na
vlastiti projekt

Vodeni timski rad 60 min
studenata

Discussion

Discussion

Pratique

Hybride Synchrone Enseignant Non
présent

Hybride Synchrone Enseighant Non
présent

Hybride Synchrone Enseignant Oui
présent

Oui

Oui

Oui

Enseignant,
Pair

Enseignant,
Pair

Enseignant,
Pair

Non

Non

Non

Non

Non

Non



Samostalni timski rad
na razradi radnih
paketa WBS

Studenti u timovima
nastavljaju raditi na
opisu radnih paketa
za svoju projektu
ideju uz konzultiranje
primjera i teorije u
Moodleu.

WBS predan

Studenti predaju WBS
svojg projekta na
vrednovanje u
zadanom formatu.

Charge totale de
['unité

60 min

30 min

2.5h

En
ligne

En
ligne

Asynchrone Enseignant Oui
non
présent

Asynchrone Enseignant Oui
non
présent

Non

Non

Pair, Autre

Enseignant

Non

Non

Non

Formative

Enseignant



Metode i alati
za vremensko
planiranje
projekta /
Project
scheduling
Primijeniti metode
upravljanja projektima,
kao i prikladne
programske alate
(10%), lzraditi osnovne
dijelove prijave
razvojnog projekta
(10%), Raditi u timu u
postupku izrade prijave
projekta i prezentirati

projekt stru¢noj publici

(10%)
Vremensko
planiranje u
projektima
Videolekcija i e-knjiga 120 Acquisition En
min ligne

Asynchrone Enseignant Non
non
présent

Non

Non

Non

Non



Kviz

Studenti rjeSavaju
kviz o vremenskom
planiranju temeljem
materijala koje su
prethodno proucili.

Predavanje o
vremenskom
planiranju

Studenti sudjeluju u
predavanju uz
diskusiju, na kojem
se raspravlja o
temama iz
pripremnih
materijala.

Izrada vremenskog
plana na zadanom
primjeru

Za vjezbu, studenti
prolaze kroz primjere
mreznog dijagrama i
odredivanja kriti¢cnog
puta te vremenske
rezerve u dostupnim
materijalima na
Moodlu.

Charge totale de
['unité

Izrada vremenskog
plana za vlastiti
projekt

15 min En
ligne
45 min Discussion Sur
place
45 min En
ligne
3.75h

Asynchrone Enseignant Non Non Non
non

présent

Synchrone  Enseignant Non Non

présent

Enseignant

Asynchrone Enseignant Oui Oui Non
non
présent

Non

Non

Non

Non

Non

Formative

Automatisé



Alati za upravljanje 60 min Investigation En
projektima ligne
Studenti u timovima

analiziraju odabrani

alat za upravljanje

projektima i njegove

funkcionalnosti koje

se koriste u svrhu

vremenskog

upravljanja

projektima. Kao

rezultat aktivnosti

potrebno je napraviti

kratak osvrt u

riesenju vjezbi.

Izrada gantograma za 60 min Pratique En
vlastiti projekt ligne
Studenti trebaju

izraditi mrezni

dijagram za svoj

projekt i odrediti

kriti¢ni te takoder

prikazati gantogram

za vlastiti projekt, u

alatu po izboru.

Charge totale de 2h
['unité

Asynchrone Enseignant Non
non
présent

Asynchrone Enseignant Oui
non
présent

Oui

Oui

Non

Enseignant

Non

Non

Non

Formative

Enseignant



Kolokvij 1
Razumjeti uloge i nacina
upotrebe projekta u
gospodarstvu i razvoju,
te znacajki pojedinih
vrsta projekata (10%),
Primijeniti metode
upravljanja projektima,
kao i prikladne
programske alate
(10%), lzraditi osnovne
dijelove prijave
razvojnog projekta
(10%), Analizirati i
prepoznati kriterija
uspjesnosti projekata i
vaznost donosenja
pravovaljanih i
pravovremenih odluka u
pojedinim fazama
projektnog ciklusa

(10%)

Priprema za kolokuvij

Pojasnjenje ishoda i 60 min Discussion Sur
sadrzaja place

Synchrone

Enseignant Non
présent

Non

Enseignant

Non

Non



Samostalni rad 120
studenata 1 min
Studenti se

pripremaju za kolokvij

na temelju materijala

u Moodleu, e-knjizi

itd.

Sur Asynchrone Enseignant Non Non Automatisé, Non Non
place non Pair
présent

Samostalni rad 120
studenata 2 min
Studenti se

pripremaju za kolokvij

na temelju materijala

u Moodleu, e-knjizi

itd.

Sur Asynchrone Enseignant Non Non Automatisé, Non Non
place non Pair
présent

Charge totale de 5h
['unité

Izvodenje kolokvija

Izvodenje kolokvija 90 min
Studenti rjesavaju

kolokvij na racunalu.

Zadaci na kolokviju

povezani su s

ishodima ucenja i

sadrzajima kolegija.

Hybride Synchrone Enseignant Non Non Enseignant, Non 20 Sommative  Enseignant
présent Automatisé

Prikaz rezultata 30 min
kolokvija i rasprava
Studentima se

prikazuju rezultati i

raspravlja se o

riesenjima, posebno
rieSenjima

problemskih

zadataka.

Hybride Synchrone Enseignant Non Non Enseignant, Non Non
présent Automatisé,
Pair

Charge totale de 2h
['unité



Upravljanje
rizicima na
projektu/Risk
management
Izraditi osnovne dijelove
prijave razvojnog
projekta (10%), lzraditi
financijski plan i plan
upravljanja rizicima na
projektu (40%), Raditi
u timu u postupku
izrade prijave projekta i
prezentirati projekt
stru¢noj publici (10%)

Upravljanje rizicima
na projektu

Materijali za pripremu

Predavanje uz
diskusiju o rizicma na
projektu

60 min Acquisition

45 min

Discussion

En
ligne

Sur
place

Asynchrone Enseignant Non

Synchrone

non
présent

Enseignant Non
présent

Non

Non

Non

Enseignant

Non

Non

Non

Non



Prepoznavanje 60 min Investigation Sur Synchrone  Enseignant Oui Oui Enseignant  Non Non
potencijalnih rizika na place présent

projektu

Na konkretnom

primjeru studenti u

grupama rade na

identificiranju

potencijalnih rizika.

Charge totale de 2.75h
['unité

Izrada plana
upravljanja rizicima

Izrada plana rizika 60 min Pratique Sur Synchrone  Enseignant Oui Oui Enseignant  Non Non
Studenti izraduju plan place présent

upravljanja rizicima

za vlastiti projekt

Diskusija o 30 min Discussion Sur Synchrone  Enseignant Non Non Enseignant Non Non
prepoznatim rizicima place présent

Studenti zajedno s

nastavnicom

diskutiraju

pripremljen plan

upravljanja rizicima.

Izrada strategije 30 min En Asynchrone Enseignant Oui Oui Enseignant  Non 3 Formative Enseignant
upravljanja rizicima ligne non
Temelljem inicijalno présent

izradenog plana
upravljanja rizicima,
studenti samostalno
kreiraju strategiju
upravljanja rizicima
za vlastiti projekt.

Charge totale de 2h
['unité



Diseminacija,
projektni tim i
komunikacija /
Dissemination,
project team
and
communication
Razumjeti uloge i nacina
upotrebe projekta u
gospodarstvu i razvoju,
te znacajki pojedinih
vrsta projekata (10%),
Izraditi marketinski plan
i plan diseminacije
projekta (60%), Raditi
u timu u postupku
izrade prijave projekta i
prezentirati projekt
stru¢noj publici (10%)

Plan diseminacije
projekta

Materijali za pripremu 45 min Acquisition En
ligne

Asynchrone Enseignant Non
non
présent

Non

Non

Non

Non



Diseminacijske 45 min Investigation En Asynchrone Enseignant Non Non Non Non Non

aktivnosti u ligne non
projektima présent
Studenti samostalno

istrazuju o

diseminacijskim
aktivnostima u
projektima te biljeze

primjere

Predavanje uz 45 min Discussion Sur Synchrone  Enseignant Non Oui Enseignant, Non Non
diskusiju o place présent Pair

diseminaciji

Studenti zajedno s
nastavnicom
diskutiraju o
primjerima
diseminacijskih
aktivnosti koje su
prethodno istrazili
kroz samostalan rad

Projektni tim 45 min  Acquisition Sur Synchrone  Enseignant Non Non Non Non Non
Prezentacija o place présent

ulogama c¢lanova

tima u projektu

Charge totale de 3h

['unité
Priprema plana
diseminacije
Diseminacijski plan 60 min En Asynchrone Enseignant Oui Oui Enseignant, Non 2 Formative Enseignant
projekta ligne non Pair
Studenti izraduju plan présent

diseminacije za
konkretnu prijavu




Unapredenje plana 45 min  Pratique Sur
diseminacije place

Charge totale de 1.75h
['unité

Financijski
aspekti projekta
/ Project Cost
Management
Primijeniti metode
upravljanja projektima,
kao i prikladne
programske alate
(10%), lzraditi
financijski plan i plan
upravljanja rizicima na
projektu (40%), Raditi
u timu u postupku
izrade prijave projekta i
prezentirati projekt
stru¢noj publici (10%)
Financijski i
racunovodstveni

aspekti projektnog
menadzenta

Synchrone

Enseignant Oui
présent

Oui

Enseignant

Non

Non



Predavanje uz
diskusiju o
financijskim
aspektima projekta

Materijali za Citanje

Charge totale de
['unité

Izrada budzeta za
vlastiti projekt

Izrada budzeta
projekta - 1. dio

Izrada budzeta
projekta - 2. dio

90 min Discussion

120 Acquisition
min

3.5h

150 Investigation
min

60 min Pratique

Sur
place

En
ligne

En
ligne

En
ligne

Synchrone  Enseignant Non Non

présent

Asynchrone Enseignant Non Non
non
présent

Enseignant Oui Oui
présent

Synchrone

Asynchrone Enseignant Oui Oui
non
présent

Enseignant

Non

Enseignant

Enseignant

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Formative

Enseignant



Diskusija o budzetu 30 min Discussion En
projekta. ligne
Studenti zajedno s

nastavnicom

diskutiraju o

dobivenim povratnim

informacijama

nastavnika na

izradeni budzet te

mogudéim

poboljSanjima.

En
ligne

Unapredenje budzeta 60 min
Temeljem dobivenih

povratnih informacija
nastavnice studenti
unapreduju budzet

projekta.

Charge totale de 5h
['unité

Kolokvij 2

Primijeniti metode
upravljanja projektima,
kao i prikladne
programske alate
(10%), Izraditi
financijski plan i plan
upravljanja rizicima na
projektu (10%), lzraditi
osnovne dijelove prijave
razvojnog projekta
(10%), Izraditi
marketinski plan i plan
diseminacije projekta

(10%)

Synchrone  Enseignant Non
présent

Asynchrone Enseignant Oui
non
présent

Non

Oui

Enseignant

Non

Non

Non

Non

Non



Priprema za kolokvij

Pojasnjenje ishoda i
sadrzaja
Profesorica
objasnjava ishode i
sadrzaj kolokvija te
smjeSta projekt u
kontekst razvoja

Samostalni rad
studenata 1

Studenti se
pripremaju za kolokvij
na temelju materijala
u Moodleu, e-knjizi
itd.

Samostalni rad
studenata 2

Studenti se
pripremaju za kolokvij
na temelju materijala
u Moodleu, e-knjizi
itd.

Charge totale de
['unité

Izvodenje kolokvija

Izvodenje kolokvija
Studenti rjesavaju
kolokvij na racunalu.
Zadaci na kolokviju
povezani su s
ishodima ucenja i
sadrzajima kolegija.

60 min Discussion Sur
place
120 Sur
min place
120 Sur
min place
5h
90 min

Synchrone

Asynchrone

Asynchrone

Hybride Synchrone

Enseignant Non
présent

Enseignant Non
non
présent

Enseignant Non
non
présent

Enseignant Non
présent

Non

Non

Non

Non

Enseignant

Automatisé,
Pair

Automatisé,
Pair

Enseignant,
Automatisé

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

20

Sommative

Enseignant



Prikaz rezultata 30 min

kolokvija i rasprava

Charge totale de 2h
l'unité
Implementacija,
pracenje i
kvaliteta
projekta /
Implementation,
monitoring and
quality
Analizirati i prepoznati
kriterija uspjesnosti
projekata i vaznost
donosenja pravovaljanih
i pravovremenih odluka
u pojedinim fazama
projektnog ciklusa
(40%)

Pracenje
kvalitete/Monitoring

Pratique

Hybride Synchrone

Enseignant Non
présent

Non

Enseignant,
Automatisé,
Pair

Non

Non



Proucavanje primjera 60 min Investigation Sur
place

Proucavanje primjera 60 min Discussion Sur

i diskusija place

Samostalni rad 120 Investigation En

studenata min ligne

Charge totale de 4h

['unité
Prijava projekta
i evaluacija /
Project
application and
evaluation
Razumjeti uloge i nacina
upotrebe projekta u
gospodarstvu i razvoju,
te znacajki pojedinih
vrsta projekata (20%),
Primijeniti metode
upravljanja projektima,
kao i prikladne

programske alate

Asynchrone

Synchrone

Asynchrone

Enseignant Non Non
non
présent

Enseignant Non Non
présent

Enseignant Non Non
non
présent

Automatisé

Pair,
Enseignant

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non



(10%), Izraditi
financijski plan i plan
upravljanja rizicima na
projektu (10%), lzraditi
osnovne dijelove prijave
razvojnog projekta
(40%), Izraditi
marketinski plan i plan
diseminacije projekta
(10%), Raditi u timu u
postupku izrade prijave
projekta i prezentirati
projekt stru¢noj publici
(10%), Upotrebljavati
materijale za e-ucCenje
za dodatno ucenje o
projektnom

menadzmentu (80%)

Evaluacija projektne

prijave
Videolekcija 30 min Acquisition En
ligne
Kreiranje evaluacijskh 60 min Discussion Sur
kriterija place

Charge totale de 1.5h
['unité

Asynchrone Enseignant Non
non
présent

Synchrone  Enseignhant Non
présent

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Formative

Enseignant,
Pair



Projektna prijava

Izrada projekta 600 Hybride Asynchrone Enseignant Oui Oui Enseignant, Non Non

Studenti u timovima min non Pair

izraduju prijavu présent

Erasmus uskladu s

uvjetima natjecaja.

IstraZivanje teme 180 Investigation En Asynchrone Enseignant Non Non Non Non Non

Studenti dodatno min ligne non

istrazuju teme présent

(¢lanci, postojedi

projekti i sl.) vezano

uz ciljeve svojih

prijava.

Vrednovanje projekta 120 En Asynchrone Enseignant Non Non Non Non 40 Sommative  Enseignant,
Studenti vrednuju min ligne non Automatisé,
projekte drugih grupa présent Pair

u skladu s kriterijima.
Studenti dobivaju
povratnu informaciju
za doradu projektne
prijave.

Charge totale de 15h
['unité

Charge totale du 92.58h
cours



	Upravljanje projektima (CARNET)

