Upravljanje projektima (CARNET)

Upravljanje projektima (CARNET)

Predmet se izvodi u sklopu diplomskog studija u 3. semestru.

Planirani ECTS: 4

Broj polaznika: 20

Nacin izvodenja: MijeSano
Status: DOVRSENO

Javni pristup tecaju: Javno

Suradnici:
Barbi Svetec

Ishod ucenja tecaja
Primijeniti metode upravljanja projektima, kao i prikladne programske alate

Razumijeti uloge i nacina upotrebe projekta u gospodarstvu i razvoju, te znacajki pojedinih vrsta projekata

Razina
Primjena

Razumijevanje

Izraditi osnovne dijelove prijave razvojnog projekta Primjena
Izraditi financijski plan i plan upravljanja rizicima na projektu Primjena
Izraditi marketinski plan i plan diseminacije projekta Primjena
Raditi u timu u postupku izrade prijave projekta i prezentirati projekt stru¢noj publici Primjena
Analizirati i prepoznati kriterija uspjesnosti projekata i vaznost donosSenja pravovaljanih i pravovremenih odluka u pojedinim fazama projektnog Analiziranje
ciklusa

Upotrebljavati materijale za e-ucenje za dodatno ucenje o projektnom menadzmentu Primjena

Naziv teme / cjeline Opterecenje Vrsta u¢enja Nacin izvodenja Grupe Suradnja

Tezina

12

10

30

10

10

10

10

8

Ukupna tezina: 100

Obavezna Vrednovanje

aktivnost
Bodovi Tip

Pruzatelji



Projekti.
Razvojni
projekti /
Projects.
Development
projects

Razumijeti uloge i nacina
upotrebe projekta u
gospodarstvu i razvoju,
te znacajki pojedinih
vrsta projekata (60%),
Upotrebljavati
materijale za e-ucenje
za dodatno ucenje o
projektnom

menadzmentu (10%)

Projekt i projektni

ciklusi
Uvodno o predmetu 30 min Usvajanje
Sto je projekt - 60 min Diskusija

predavanje uz
diskusiju

Hibridno

Na
lokaciji

Sinkrono

Sinkrono

Nastavnik Ne
prisutan

Nastavnik Ne
prisutan

Ne

Ne

Ne

Nastavnik

Ne

Ne

Ne

Ne



Samostalni rad 60 min
studenata na temu
projekata

Kviz 10 min

Ukupna opterecenja 2.66h
cjeline

EU projekti za e-
ucenje

Video - razvojni 30 min
projekti Erasmus -

Flipped classroom

(FC)

Predavanje o EU 45 min
fondovima

pogodnima za

projekte e-ucenja

Usvajanje Na Asinkrono
lokaciji

Vrednovanje Online Asinkrono

Usvajanje Online Asinkrono

Diskusija Hibridno Sinkrono

Nastavnik Ne Ne Ne
nije
prisutan

Nastavnik Ne Ne Ne
nije
prisutan

Nastavnik Ne Ne Ne
nije
prisutan

Nastavnik Ne Da Ne
prisutan

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Formativno

Automatizirano



Studija slucaj: Rad 30 min
studenata u grupama
s primjerima
projekata e-ucenje
Studenti proucavaju
primjere projekata i
razvrstavaju ih
programe u skladu s
njihovim
karakteristikama uz
samostalno
istrazivanje.

Istrazivanje

60 min Na

lokaciji

Karakteristike
projekata i EU
programa
Studentski timovi
pripreme materijal i
predaju rezultate
rada na studijama
slucaja

Samostalni 180 min
istrazivacki rad
studenata

Studenti samostalno
istrazuju razlicite
linije financiranja
temeljem materijala
u Moodleu, ali i Sire.
Posebni naglasak je
na one linije
financiranja koje su
pogodne za studente,
obrazovanje i mlade
opcenito (npr.
Erasmus), te na one
koje su vezane uz
manje gospodarske
poduhvate.

Istrazivanje  Online

Hibridno Sinkrono

Nastavnik Da Da
nije
prisutan

Vrinjak

Asinkrono Nastavnik Da Da Nastavnik,
nije Vrsnjak
prisutan

Asinkrono Nastavnik Ne Ne Ne
nije
prisutan

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Formativno

Nastavnik



Ukupna opterecéenja

cjeline
Planiranje
projekta. Ciljevi
projekta /
Project
planning.
Project
objectives
Primijeniti metode
upravljanja projektima,
kao i prikladne
programske alate
(20%), Raditi u timu u
postupku izrade prijave
projekta i prezentirati
projekt stru¢noj publici
(20%), Upotrebljavati
materijale za e-ucenje
za dodatno ucenje o
projektnom

menadzmentu (10%)

Analiza potreba

5.75h



E-knjiga o analizi
potreba i stablu
problema (FC)

Predavanje s
diskusijom o analizi
potreba

Formiranje timova za
rad na projektnoj
prijavi

Rad u timu na analizi
potreba za projektom

180 min

45 min

90 min

30 min

Usvajanje

Diskusija

Diskusija

Vjezbanje

Online Asinkrono
Na Sinkrono
lokaciji

Online Sinkrono

Hibridno Sinkrono

Nastavnik Ne
nije
prisutan

Nastavnik Ne
prisutan

Nastavnik Da
nije
prisutan

Nastavnik Da
prisutan

Ne

Ne

Da

Da

Ne

Nastavnik,
Vrsnjak

Vrsnjak

Nastavnik,
Vrsnjak

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne



Rad u timu na analizi 60 min Vjezbanje
potreba za projektom
- nastavak

Ukupna optere¢enja 6.75h
cjeline

Prva inacica
projektnog
prijedloga (draft
projekta)

Predavanje o izradi 30 min Usvajanje
drafta projekta

Zajednicka diskusija - 30 min Diskusija
Sto moze biti u prvoj
inacici projekta

Online Asinkrono Nastavnik Da

Na Sinkrono
lokaciji

Hibridno Sinkrono

nije
prisutan

Nastavnik Ne
prisutan

Nastavnik Ne
prisutan

Da

Ne

Ne

Vrsnjak

Nastavnik,
Vrsnjak

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne



Hibridno Sinkrono  Nastavnik Da Da Nastavnik, Ne Ne
prisutan Vrsnjak

Studenti izraduju prvi 30 min
draft projekta - 1

Studenti rade u

timovima i u skladu s
izabranim

programom

financiranja izraduju

prvu inacicu projekta.

Prvi dio rade kada je

profesor pristan.

Hibridno Sinkrono  Nastavnik Da Da Nastavnik, Ne 3 Formativno Nastavnik
prisutan Vrsnjak

Prvi draft projekta - 2 60 min
Studenti rade u

timovima i u skladu s
izabranim

programom

financiranja izraduju

prvu inacicu projekta.

Drugi dio rade

samostalno i predaju

ga na ocjenu.

Online Asinkrono Nastavnik Da Da Nastavnik, Ne Ne
nije Vrsnjak, Ostalo
prisutan

Dorada drafta 60 min
projekta

Suklado povratnoj

informaciji

nastavnika, doraduju

draft projekta.

Ukupna opterecenja 3.5h
cjeline
Evaluacija projekta
Online Asinkrono Nastavnik Ne Ne Ne Ne Ne
nije
prisutan

Kriteriji evaluacije 90 min
projekta

Studenti proucavaju

materijal vezano uz

kriterije evaluacije

projekta, te

analiziraju kako c¢e

udovoljiti

evaluacijskim

kriterijima.




Diskusija studenata 60 min Diskusija Online

Ukupna opterec¢enja 2.5h
cjeline
Logicka matrica
projekta /
Logical
framework
matrix
Primijeniti metode
upravljanja projektima,
kao i prikladne
programske alate
(10%), lzraditi osnovne
dijelove prijave
razvojnog projekta
(10%), Raditi u timu u
postupku izrade prijave
projekta i prezentirati
projekt stru¢noj publici

(30%)

Logi¢ka matrica

projekta
Materijal za pripremu 120 min Usvajanje Na
-FC lokaciji

Asinkrono Nastavnik Ne
nije
prisutan

Asinkrono Nastavnik Ne
nije
prisutan

Ne

Ne

Nastavnik,
Vrsnjak

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne



Diskusija o LFM-u 10 min

Studenti izraduju LFM 60 min
- 1. dio

Izraden LFM - 1. dio 120 min

Ukupna opterec¢enja 5.16h
cjeline
Unapredenje LFM-a
Samostalno 60 min

istrazivanje
studenata o LFM-u

Diskusija

Istrazivanje

Vjezbanje

Istrazivanje

Hibridno Sinkrono  Nastavnik Ne

prisutan

Hibridno Sinkrono  Nastavnik Da

Online

Online

prisutan

Asinkrono Nastavnik Da
nije
prisutan

Asinkrono Nastavnik Ne
prisutan

Ne

Da

Da

Ne

Nastavnik,
Vrsnjak

Nastavnik,
Vrsnjak

Vrsnjak

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Formativno

Nastavnik,
Automatizirano



Unapredenje LFM-a 45 min

Ukupna opterec¢enja 1.75h
cjeline
Radni paketi /
Work packages
Primijeniti metode
upravljanja projektima,
kao i prikladne
programske alate
(20%), lzraditi osnovne
dijelove prijave
razvojnog projekta

(10%)

Razlaganje projekta
na radne pakete -
WBS

Videolekcija i e-knjiga 120 min

Kreacija

Usvajanje

Online

Online

Asinkrono Nastavnik Da
nije
prisutan

Asinkrono Nastavnik Ne
nije
prisutan

Da

Ne

Vrsnjak, Ostalo

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne



Kviz 15 min Online Asinkrono Nastavnik Ne Ne Ne Ne 0 Formativno Automatizirano
Studenti rjesavaju nije

kviz o WBS-u prisutan

temeljem materijala

koji su proucili. Ako

neke elemente nisu

usvojili prije

zajednicke nastave

imaju vremena proci

kroz to.

Osvrt na LFM 45 min Diskusija Hibridno Sinkrono  Nastavnik Ne Da Nastavnik, Ne Ne
Na pocetku prisutan Vrsnjak

zajednickog

predavanja se pokazu

i komentiraju LFM-ovi

koje su timovi

predali.

Nastava o WBS-u 45 min Diskusija Hibridno Sinkrono  Nastavnik Ne Da Nastavnik, Ne Ne
Studenti zajedno s prisutan Vrinjak

profesoricom na
nastavi diskutiraju
teoretske podloge i
primjere WBS-a.

Ukupna opteredenja 3.75h
cjeline

Primjena WBS-a na
vlastiti projekt



Vodeni timski rad 60 min
studenata

Studenti rade u
timovima, a
profesorica je
prisutna te moze
pomodi u prvoj fazi.
Zadacda je da studenti
prepoznaju radne
pakete u svojem
prijedlogu projekta
(temeljem LFM-a) te
da se opisu glavne
karakteristike
pojedinih radnih
paketa.

Hibridno Sinkrono  Nastavnik Da Da Nastavnik, Ne Ne
prisutan Vrsnjak

Samostalni timski rad 60 min
na razradi radnih

paketa WBS

Studenti u timovima
nastavljaju raditi na

opisu radnih paketa

za svoju projektu

ideju uz konzultiranje

primjera i teorije u

Moodleu.

Online Asinkrono Nastavnik Da Ne Vrsnjak, Ostalo  Ne Ne
nije
prisutan

WBS predan 30 min
Studenti predaju WBS

svojg projekta na

vrednovanje u

zadanom formatu.

Online Asinkrono Nastavnik Da Ne Nastavnik Ne 4 Formativno Nastavnik
nije
prisutan

Ukupna opteredenja 2.5h
cjeline



Metode i alati
za vremensko
planiranje
projekta /
Project
scheduling
Primijeniti metode
upravljanja projektima,
kao i prikladne
programske alate
(10%), lzraditi osnovne
dijelove prijave
razvojnog projekta
(10%), Raditi u timu u
postupku izrade prijave
projekta i prezentirati
projekt stru¢noj publici

(10%)

Vremensko
planiranje u
projektima

Videolekcija i e-knjiga 120 min Usvajanje Online

Asinkrono Nastavnik Ne
nije
prisutan

Ne

Ne

Ne

Ne



Kviz

Predavanje o
vremenskom
planiranju

Izrada vremenskog
plana na zadanom
primjeru

Ukupna optereéenja 3.75h
cjeline

Izrada vremenskog

plana za vlastiti
projekt

15 min

45 min

45 min

Vrednovanje

Diskusija

Vjezbanje

Online Asinkrono Nastavnik Ne Ne Ne
nije
prisutan
Na Sinkrono  Nastavnik Ne Ne Nastavnik
lokaciji prisutan
Online Asinkrono Nastavnik Da Da Ne
nije
prisutan

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Formativno

Automatizirano



Alati za upravljanje 60 min Istrazivanje  Online Asinkrono Nastavnik Ne Da Ne Ne Ne
projektima nije
Studenti u timovima prisutan
analiziraju odabrani

alat za upravljanje

projektima i njegove

funkcionalnosti koje

se koriste u svrhu

vremenskog

upravljanja

projektima. Kao

rezultat aktivnosti

potrebno je napraviti

kratak osvrt u

rieSenju vjezbi.

Izrada gantograma za 60 min Vjezbanje Online Asinkrono Nastavnik Da Da Nastavnik Ne 3 Formativno Nastavnik
vlastiti projekt nije
Studenti trebaju prisutan

izraditi mrezni
dijagram za svoj
projekt i odrediti
kriti¢ni te takoder
prikazati gantogram
za vlastiti projekt, u
alatu po izboru.

Ukupna opterecenja 2h
cjeline



Kolokvij 1
Razumijeti uloge i nacina
upotrebe projekta u
gospodarstvu i razvoju,
te znacajki pojedinih
vrsta projekata (10%),
Primijeniti metode
upravljanja projektima,
kao i prikladne
programske alate
(10%), lzraditi osnovne
dijelove prijave
razvojnog projekta
(10%), Analizirati i
prepoznati kriterija
uspjesnosti projekata i
vaznost donosenja
pravovaljanih i
pravovremenih odluka u
pojedinim fazama
projektnog ciklusa

(10%)

Priprema za kolokvij

Pojasnjenje ishoda i 60 min Diskusija Na
sadrzaja lokaciji

Sinkrono

Nastavnik Ne
prisutan

Ne

Nastavnik

Ne

Ne



Samostalni rad 120 min
studenata 1
Samostalni rad 120 min

studenata 2

Ukupna opterec¢enja 5h
cjeline

Izvodenje kolokvija

Izvodenje kolokvija 90 min

Prikaz rezultata 30 min

kolokvija i rasprava

Ukupna opterecenja 2h
cjeline

Vjezbanje Na Asinkrono
lokaciji

Vjezbanje Na Asinkrono
lokaciji

Vrednovanje Hibridno Sinkrono

Vjezbanje Hibridno Sinkrono

Nastavnik Ne Ne
nije
prisutan

Nastavnik Ne Ne
nije
prisutan

Nastavnik Ne Ne
prisutan
Nastavnik Ne Ne
prisutan

Automatizirano,
Vrsnjak

Automatizirano,
Vrsnjak

Nastavnik,
Automatizirano

Nastavnik,
Automatizirano,
Vrsnjak

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

20

Ne

Sumativno

Nastavnik



Upravljanje
rizicima na
projektu/Risk
management
Izraditi osnovne dijelove
prijave razvojnog
projekta (10%), lzraditi
financijski plan i plan
upravljanja rizicima na
projektu (40%), Raditi
u timu u postupku
izrade prijave projekta i
prezentirati projekt

stru¢noj publici (10%)
Upravljanje rizicima
na projektu

Materijali za pripremu

Predavanje uz
diskusiju o rizicma na
projektu

60 min

45 min

Usvajanje Online
Diskusija Na
lokaciji

Asinkrono Nastavnik Ne

Sinkrono

nije
prisutan

Nastavnik Ne
prisutan

Ne

Ne

Ne

Nastavnik

Ne

Ne

Ne

Ne



Prepoznavanje 60 min Istrazivanje  Na Sinkrono  Nastavnik Da Da Nastavnik Ne Ne
potencijalnih rizika na lokaciji prisutan

projektu

Na konkretnom

primjeru studenti u

grupama rade na

identificiranju

potencijalnih rizika.

Ukupna opterecenja 2.75h
cjeline

Izrada plana
upravljanja rizicima

Izrada plana rizika 60 min Vjezbanje Na Sinkrono  Nastavnik Da Da Nastavnik Ne Ne
Studenti izraduju plan lokaciji prisutan

upravljanja rizicima

za vlastiti projekt

Diskusija o 30 min Diskusija Na Sinkrono  Nastavnik Ne Ne Nastavnik Ne Ne
prepoznatim rizicima lokaciji prisutan

Studenti zajedno s

nastavnicom

diskutiraju

pripremljen plan

upravljanja rizicima.

Izrada strategije 30 min Online Asinkrono Nastavnik Da Da Nastavnik Ne 3 Formativno Nastavnik
upravljanja rizicima nije
Temelljem inicijalno prisutan

izradenog plana
upravljanja rizicima,
studenti samostalno
kreiraju strategiju
upravljanja rizicima
za vlastiti projekt.

Ukupna opterecenja 2h
cjeline



Diseminacija,
projektni tim i
komunikacija /
Dissemination,
project team
and
communication
Razumijeti uloge i nacina
upotrebe projekta u
gospodarstvu i razvoju,
te znacajki pojedinih
vrsta projekata (10%),
Izraditi marketinski plan
i plan diseminacije
projekta (60%), Raditi
u timu u postupku
izrade prijave projekta i
prezentirati projekt
stru¢noj publici (10%)

Plan diseminacije
projekta

Materijali za pripremu 45 min Usvajanje Online

Asinkrono Nastavnik Ne
nije
prisutan

Ne

Ne

Ne

Ne



Diseminacijske 45 min
aktivnosti u
projektima

Predavanje uz 45 min
diskusiju o
diseminaciji

Projektni tim 45 min

Ukupna opterec¢enja 3h
cjeline

Priprema plana
diseminacije

Diseminacijski plan 60 min
projekta

Istrazivanje

Diskusija

Usvajanje

Kreacija

Online

Na
lokaciji

Na
lokaciji

Online

Asinkrono Nastavnik Ne
nije
prisutan

Sinkrono  Nastavnik Ne
prisutan

Sinkrono  Nastavnik Ne
prisutan

Asinkrono Nastavnik Da
nije
prisutan

Ne

Da

Ne

Da

Ne

Nastavnik,
Vrsnjak

Ne

Nastavnik,
Vrsnjak

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Formativno

Nastavnik



Unapredenje plana 45 min Vjezbanje Na
diseminacije lokaciji

Ukupna optere¢enja 1.75h
cjeline
Financijski
aspekti projekta
/ Project Cost
Management
Primijeniti metode
upravljanja projektima,
kao i prikladne
programske alate
(10%), lzraditi
financijski plan i plan
upravljanja rizicima na
projektu (40%), Raditi
u timu u postupku
izrade prijave projekta i
prezentirati projekt

stru¢noj publici (10%)

Financijski i
racunovodstveni
aspekti projektnog
menadzenta

Sinkrono

Nastavnik Da
prisutan

Da

Nastavnik

Ne

Ne



Predavanje uz 90 min
diskusiju o

financijskim

aspektima projekta

Materijali za cCitanje 120 min

Ukupna opterec¢enja 3.5h
cjeline

Izrada budzeta za
vlastiti projekt

Izrada budzeta 150 min
projekta - 1. dio

Izrada budzeta 60 min
projekta - 2. dio

Diskusija Na
lokaciji
Usvajanje Online

Istrazivanje  Online

Vjezbanje Online

Sinkrono

Asinkrono

Sinkrono

Asinkrono

Nastavnik Ne Ne Nastavnik
prisutan

Nastavnik Ne Ne Ne

nije

prisutan

Nastavnik Da Da Nastavnik
prisutan

Nastavnik Da Da Nastavnik
nije

prisutan

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Formativno

Nastavnik



Diskusija o budzetu 30 min Diskusija Online
projekta.
Unapredenje budzeta 60 min Kreacija Online

Ukupna opterec¢enja 5h
cjeline
Kolokvij 2
Primijeniti metode
upravljanja projektima,
kao i prikladne
programske alate
(10%), lzraditi
financijski plan i plan
upravljanja rizicima na
projektu (10%), lzraditi
osnovne dijelove prijave
razvojnog projekta
(10%), lzraditi
marketindki plan i plan
diseminacije projekta

(10%)

Sinkrono  Nastavnik Ne
prisutan

Asinkrono Nastavnik Da
nije
prisutan

Ne

Da

Nastavnik

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne



Priprema za kolokvij

Pojasnjenje ishoda i 60 min
sadrzaja
Samostalni rad 120 min

studenata 1

Samostalni rad 120 min
studenata 2

Ukupna optereéenja 5h
cjeline

Izvodenje kolokvija

Izvodenje kolokvija 90 min

Diskusija Na
lokaciji

Vjezbanje Na
lokaciji

Vjezbanje Na
lokaciji

Sinkrono

Asinkrono

Asinkrono

Vrednovanje Hibridno Sinkrono

Nastavnik Ne
prisutan

Nastavnik Ne
nije
prisutan

Nastavnik Ne
nije
prisutan

Nastavnik Ne
prisutan

Ne

Ne

Ne

Ne

Nastavnik

Automatizirano,
Vrsnjak

Automatizirano,
Vrsnjak

Nastavnik,
Automatizirano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

20

Sumativno

Nastavnik



Prikaz rezultata 30 min

kolokvija i rasprava

Ukupna opterecenja 2h
cjeline
Implementacija,
pracenje i
kvaliteta
projekta /
Implementation,
monitoring and
quality
Analizirati i prepoznati
kriterija uspjesnosti
projekata i vaznost
donosenja pravovaljanih
i pravovremenih odluka
u pojedinim fazama
projektnog ciklusa
(40%)

Pracenje
kvalitete/Monitoring

Proucavanje primjera 60 min

Vjezbanje

Istrazivanje

Hibridno Sinkrono  Nastavnik Ne

Na
lokaciji

prisutan

Asinkrono Nastavnik Ne
nije
prisutan

Ne

Ne

Nastavnik,
Automatizirano,
Vrsnjak

Automatizirano

Ne

Ne

Ne

Ne



Proucavanje primjera 60 min Diskusija Na

i diskusija lokaciji
Samostalni rad 120 min Istrazivanje  Online
studenata

Ukupna optereéenja 4h
cjeline
Prijava projekta
i evaluacija /
Project
application and
evaluation
Razumijeti uloge i nacina
upotrebe projekta u
gospodarstvu i razvoju,
te znacajki pojedinih
vrsta projekata (20%),
Primijeniti metode
upravljanja projektima,
kao i prikladne
programske alate
(10%), lzraditi
financijski plan i plan
upravljanja rizicima na

projektu (10%), lzraditi

Sinkrono

Asinkrono

Nastavnik Ne
prisutan

Nastavnik Ne
nije
prisutan

Ne

Ne

Vrsnjak,
Nastavnik

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne



osnovne dijelove prijave
razvojnog projekta
(40%), lzraditi
marketinski plan i plan
diseminacije projekta
(10%), Raditi u timu u
postupku izrade prijave
projekta i prezentirati
projekt stru¢noj publici
(10%), Upotrebljavati
materijale za e-ucenje
za dodatno ucenje o
projektnom

menadzmentu (80%)

Evaluacija projektne

prijave
Videolekcija 30 min Usvajanje Online
Kreiranje evaluacijskh 60 min Diskusija Na
kriterija lokaciji

Ukupna opterecenja 1.5h
cjeline

Projektna prijava

Asinkrono Nastavnik Ne

Sinkrono

nije
prisutan

Nastavnik Ne
prisutan

Ne

Da

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Formativno

Nastavnik,
Vrsnjak



Izrada projekta 600 min Hibridno Asinkrono Nastavnik Da Da Nastavnik, Ne Ne

Studenti u timovima nije Vrsnjak

izraduju prijavu prisutan

Erasmus uskladu s

uvjetima natjecaja.

Istrazivanje teme 180 min Istrazivanje  Online Asinkrono Nastavnik Ne Ne Ne Ne Ne

Studenti dodatno nije

istrazuju teme prisutan

(¢lanci, postojedi

projekti i sl.) vezano

uz ciljeve svojih

prijava.

Vrednovanje projekta 120 min Online Asinkrono Nastavnik Ne Ne Ne Ne 40 Sumativno Nastavnik,
Studenti vrednuju nije Automatizirano,
projekte drugih grupa prisutan Vrsnjak

u skladu s kriterijima.
Studenti dobivaju
povratnu informaciju
za doradu projektne
prijave.

Ukupna opterecenja 15h
cjeline

Ukupna 92.58h
opterecenja
tecaja
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